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         Załącznik Nr 5 do SWZ 

Umowa Nr ……/22 (Projekt umowy) 
 

zawarta dnia ………. 2022 roku pomiędzy Powiatem Słubickim, w imieniu  
którego działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 
reprezentowany przez:  
 

1. …………………… 
2. ……………………   

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ………………………., zwanym dalej 
„Zamawiającym” 

    a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w 

wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Zamawiający informuje, iż zadanie pt.: „Modernizacja budynku sali gimnastycznej 
w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim” realizowane jest przy 
udziale pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) z Województwa Lubuskiego na 
podstawie umowy nr DS.II1.512.3.24.2022 z dnia 7 lipca 2022 r.  
w ramach Programu inwestycyjnego pn.: ”Lubuska Baza Sportowa” (zwanego dalej 
Projektem). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 
Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Ośnie Lubuskim (w trybie zaprojektuj i wybuduj) - Znak sprawy: 
OR.272.1.4.2022, obejmujące wykonanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie 
niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu 
 na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac 
budowlanych w zakresie modernizacji budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim. 

2. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje: 
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-

użytkowym (zwanym dalej PFU), zawierającej m. in.: 
a) sporządzenie programów prac konserwatorskich ww. obiektu w zakresie 

elementów historycznych do konserwacji, restauracji i odtworzenia. Każdy 
program prac konserwatorskich musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków potwierdzoną decyzją administracyjną, 

b) sporządzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umożliwiającym wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej, 

c) sporządzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwoleń na odstępstwa  
od Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 
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d) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 
1609 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 
2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD (1 egzemplarz); 

e) opracowanie projektów wykonawczych, zgodnie Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
uwzględniający ewentualne zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejącej sieci 
infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (2 
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz); 

f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458) - w formie 
papierowej (1 egz.) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egz.); 

g) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót (dalej STWiORB) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (1 egzemplarz) 
oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz). 

h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
uwzględniającej wszystkie występujące branże. 

m) uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem decyzji, 
opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego 
przedsięwzięcia; 

n) uzyskanie akceptacji Zamawiającego przez złożeniem wniosku o pozwolenie  
na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, 

o) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub 
dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z 
przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o 
braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, 

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej 
opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie modernizacji budynku sali gimnastycznej  
w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim w tym m. in.: 
a) konserwacja i restauracja substancji zabytkowej, 
b) modernizacja dachu ze wzmocnieniem konstrukcji, ociepleniem i wymianą 

pokrycia z blachy na rąbek, 
c) wymiana orynnowania wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód deszczowych, 
d) wymiana obróbek blacharskich, 
e) wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
f) modernizacja wywietrzaków dachowych, 
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g) wymiana stolarki okiennej na nową PCV z zachowaniem obecnych podziałów i 
wprowadzeniem szyb antywłamaniowych, 

h) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
i) wykonanie instalacji odgromowej. 

3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa 
budowlanego – w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na 
płycie CD/DVD (1 egzemplarz);  

3. Szczegółowy zakres Dokumentacji Projektowej określa PFU, który stanowi 
integralną część niniejszej umowy. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa  
w ust. 2 pkt 2 określą: 

1) wykonana Dokumentacja Projektowa, 
2) wykonane szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), 
3) wykonane przedmiary robót, 
4) złożona oferta, stanowiąca załącznik Nr 5 do umowy, 
5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

stanowiący załącznik Nr 6 do umowy. 
5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent 

świadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej 
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 oraz niniejszej umowy (zakres 
realizacji robót). 

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że wykonawca 
zobowiązuje się wykonać rodzaj robót ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem 
budowlanym i STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli 
dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze 
robót. 

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją 
Projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 
budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane 
będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 
z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (zwanego dalej także Inspektorem Nadzoru) o wykryciu błędów  
w dokumentacji projektowej. 

 
§ 1a 

Dokumentacja Projektowa 
1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno być wykonane zgodnie z 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowiązuje się: 
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1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w 
celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji 
Dokumentacji 
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i 
skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności 
posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym 
realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 
bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, 
opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót 
budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji 
Projektowej („Projektanta”) podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 
r., poz. 2351  
z późn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta  
w szczególności następujących czynności: 
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, 
2) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowlanych 

wykonywanych na podstawie projektu, 
3) uzgadniania z zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, 

4) udziału w odbiorze inwestycji, 
5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
zależnych od wykonawcy lub Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 nie podlegają 
odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się  
do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji 
procesu budowlanego, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 
zgodnie z żądaniami organów wydających decyzje określające przebieg procesu 
inwestycyjnego w szczególności organów wydających decyzje związane  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej, bez konieczności składania 



5 

 

 

odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego 
zarówno własność nośników, na których Dokumentacja Projektowa została 
utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej na 
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,  

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono,  
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych 
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb 
prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 
szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 
oparciu o Dokumentację Projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację Projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - 
późniejszych usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, 
modernizacji, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją 
projektową. 

8. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz 
ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – 
tj. udziela nieodpłatnie Zamawiającemu praw zależnych. 

9. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili 
Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 
wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę 
na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z 

konieczności jej aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w 
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części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb 
Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi nieodpłatnie na 
Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji Projektowej na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1062  
z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej 
umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą 
oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać 
praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz 
ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, 
prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 
osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 
uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

14.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z 
postanowień ust. 7-12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 
trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 
przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 
wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z 
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z 
tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 
czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawiania Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu raportu 

o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 5 dni od daty 
zakończenia każdego miesięcznego okresu raportowania; pierwszy raport 
Wykonawca opracuje po zakończeniu pierwszego miesięcznego okresu 
raportowania –począwszy od miesiąca następnego od daty podpisania umowy; 
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2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca. 
zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji 
ostanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych 
liczonych od momentu otrzymania wezwania; 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

 
§ 1b 

Sposób realizacji robót budowlanych 
1. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy teren robót i zapewni organizację 

zaplecza budowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 
kierowników branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do 
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, która 
będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie 
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 
odbioru dokumentacji projektowej, oświadczenia złożonego przez tą osobę o 
przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 
potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; jak również do 
wskazania kierowników branżowych; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty we własnym 
zakresie za te media; 

3) w razie zaistnienia takiej konieczności - do uzyskania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy a po zakończeniu robót 
usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 
oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. . Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z nienależytym wykonaniem 
obowiązku przez Wykonawcę; 

5) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich nieruchomości, położonych 
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do 
stanu poprzedniego; 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne 
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dokonanie jej naprawy. 
7) wykonanie ogrodzenia tymczasowego niezbędnego do prowadzenia 

robót budowlanych w sposób bezpieczny z uwagi na teren 
prowadzonych robót w obrębie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, 

8) wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
9) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji 

umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych 
które zgodnie z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych 
Dokumentacją Projektową– nawet w przypadku ich nieujęcia w Dokumentacji 
Projektowej, 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót. 

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymaganych 
w STWIORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń (o 
ile są wymagane w STWIORB), protokołów pomiarów (o ile są wymagane w 
STWIORB), protokołów odbiorów technicznych (o ile są wymagane w 
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej; 

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień 
pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w 
zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiORB; 

14) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - zamawiającego o 
działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, 

15) informowania Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i 
w zakresie określonym w opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego STWiORB; 

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych 
na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

17) dokonania – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej obiektu, 
terenów przyległych oraz dróg przy obiekcie, tras dostępu i urządzeń obcych 
na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  

18) utrzymania na własny koszt stałego dostępu do wszystkich nieruchomości 
położonych na terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania 
robót. 

3. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli 
przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją umowy w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynków i nieruchomości przyległych 
poprzez odpowiednią organizację robót, 
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2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z 
wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom 
procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie 
roboty w związku z umową będą wykonywane. 

5. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we 
własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację 
przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli 
nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych 
przeprowadzonymi robotami. 

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 
robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

7. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 

8. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 
3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru 

robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 
4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru - 
każdorazowo na jego wezwanie - wyników badań i pomiarów zgodnych z 
obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót w 
zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej w szczególności STWIORB. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 
podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz 
innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, 
ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu umowy lub zagrożenia 
terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na radach 
budowy pisemnej informacji na temat postępu robót, zawierającej informacje co do 
zgodności postępu robót z harmonogramem, w tym postęp rzeczowy i finansowy, 
okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu robót, ewentualnych trudności 
realizacyjnych oraz innych informacji będących przedmiotem zapytania ze strony 
Zamawiającego mogących mieć istotny wpływ na realizację inwestycji i termin jej 
zakończenia. 
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15. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej 
rozliczeń z podwykonawcami. 

§ 2 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  
w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na 
przedmiot zamówienia strony określą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
o którym mowa w ust. 4. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) 
umowy, który zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych oraz odpowiednio po zgłoszeniu zakończenia robót 
budowlanych.  

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania przez obie 
strony umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram  
rzeczowo – finansowy (zwanego dalej także „Harmonogramem” lub 
„Harmonogramem zadania”). Harmonogram będzie zawierać: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów 

rozliczeniowych, z uwzględnieniem pkt 3, przy czym odrębną pozycją 
harmonogramu musi być pozycja w harmonogramie dot. wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz docieplenia dachu, 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym, z 
uwzględnieniem pkt 3, 

3) zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych, przy czym za 
wykonanie Dokumentacji Projektowej zapłata zostanie dokonana na podstawie 
jednej faktury natomiast za wykonanie robót budowlanych zapłata nastąpi  
na podstawie faktur wystawianych nie częściej niż co miesiąc z uwzględnieniem 
§ 5 ust 2 umowy - za zakres robót wykonanych w tym okresie zgodnie  
z harmonogramem,  

5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację 
Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie akceptacji lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 
przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do 
wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę 
harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że 
obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 
uwzględniający uwagi  
i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. 

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności 



11 

 

 

harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu 
wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Do zmiany 
harmonogramu mają zastosowania także zasady opisane w ust 4 i 5. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu 
strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony 
harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: .................................... zł netto, plus 
należny podatek VAT ……%, co stanowi kwotę brutto ............................ zł 
(słownie: …………………..) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  
z należytą starannością Dokumentacji Projektowej, wszelkich robót 
budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 
STWIORB i PFU. 

3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego 
Dokumentacją projektową, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac 
nieobjętych PFU na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w PFU a 
nieujęte w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona bez odrębnego 
wynagrodzenia. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją 
projektową lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 
reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane 
prace. 

5. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu 
kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych  
z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem 
zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka 
roboczogodziny w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R - robocizny i S - sprzętu; Kz 
– koszty zakupu w % od M - materiałów; Z- zysk w % od R, S, Kp). 
Kosztorys, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, będzie służył do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 
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3) zlecenia robót nieujętych w PFU – zgodnie z ust. 4; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 
5) rozliczenia wykonanych zadań. 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 
branże). 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone 

przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, 
sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 
roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S 
(Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 5; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90 % średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;. 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 
upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 
90 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 
Sekocenbud +% Kz j.w.; 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 
mowa w ust. 5 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie 
wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i 
wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich 
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen 
wykonawców/dostawców/producentów. 

9. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 8, może nastąpić jedynie 
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora 
nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. 
Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych. 

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

11. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie. 

12. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 
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§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony, 
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 
3) uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym 
zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 
obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i 
ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
(tekst jednolity -  Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztów utylizacji 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca 
przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 
ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 
odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny 
ryczałtowej 

4. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności 
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 
Wykonawcy który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób 
trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 
robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 
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posiadaniu Wykonawcy. 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, dokonywane będzie w częściach,  

na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez 
Wykonawcę, po zakończeniu określonego etapu robót określonego  
w Harmonogramie i po dokonanym odbiorze oraz podpisaniu przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru częściowego 
dotyczącego odebranej części robót lub protokołu końcowego w zakresie odbioru 
końcowego zadania. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/usterek 
możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie: 
1) faktur częściowych, przy czym: 

a) za opracowaną Dokumentacji Projektowej – na podstawie jednej faktury, 
b) za wykonane roboty budowlane - na podstawie faktur wystawianych nie 

częściej  
niż co miesiąc, 

i 
2) jednej faktury końcowej.  

Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Faktura końcowa zostanie 
wystawiona w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy umówionym 
wynagrodzeniem  
(o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy) a sumą kwot brutto wystawionych faktur 
częściowych. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez 
wskazanego/wskazanych przedstawiciela/i Zamawiającego, Wykonawcy oraz 
inspektora Nadzoru protokół odbioru Dokumentacji Projektowej/odbioru robót 
częściowego, a dla płatności końcowej (Faktury końcowej) protokół odbioru 
końcowego wraz załączeniem do nich dokumentów wymaganych umową lub 
przepisami prawa. 

3. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie 
kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi 
odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 
odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 
zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą 
stanowiącą podstawę zapłaty. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej wystawionej zgodnie z umową 
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod 
warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie 
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Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 3. 
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 
10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 
pkt 1 i 2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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13. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na: 

Nabywca: Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice    
(NIP: 598-14-60-085). 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 
 69-100 Słubice, 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, 
ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni 
roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 
przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami 
powszechnie obowiązującymi. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 
lub zmiany faktury. 

16. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 
1) odbiór dokumentacji projektowej po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające 

lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez 
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę 
okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie 
stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

3) odbiór częściowy po zakończeniu zakresu prac uprawniającego  
do wystawienia faktury częściowej 
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4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia wraz ze złożeniem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji Projektowej oraz robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 3-6. 

3. Odbiór Dokumentacji projektowej będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 2 ust. 4.  
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego 
czynności odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową 
uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru 
Dokumentacji Projektowej. 

3) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem 
opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od 
daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5) W razie stwierdzenia na każdym etapie realizacji Przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, że Dokumentacja Projektowa ma wady istotne lub 
braki wskazujące że jest niekompletna z punktu widzenia celu dla jakiego 
ma służyć, Zamawiający wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki 
na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej 
Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki 
zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru 
poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja 
projektowa nie została wykonana. 

6) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 
protokół odbioru Dokumentacji Projektowej. 

7) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej 
jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja 
projektowa jest wolna od wad. 

8) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej 
umożliwia Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według 
następujących zasad: 
1) Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do 

odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 
o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej 
branży. 

2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
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przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 

5. Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Zakres odbioru jest zgodny z etapem wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 2 ust. 4, 
2) odbioru częściowego dokonuje się na wniosek Wykonawcy informujący  

o gotowości do odbioru częściowego prac, 
3) odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu i wykonaniu części 

przedmiotu umowy objętego danym etapem fakturowania (zgodnie  
z harmonogramem). 

4) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, 
jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
wykonawca nie wykonał wszystkich prac objętych częściowym 
fakturowaniem zgodnie z umową lub wykonał je w sposób wadliwy (wady 
istotne). 

5) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w 
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru częściowego. 

6) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 
odbioru częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru. 

7) W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych 
prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. 

8) odbiór częściowy nie wpływa na bieg okresów gwarancji i rękojmi. 
9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin 
ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

10)  W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt  

6. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad: 
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1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, dokonania stosownego zgłoszenia zakończenia robót oraz 
wykonaniu wszelkich niezbędnych prób stwierdzających że przedmiot 
umowy jest zdany do jego użytkowania, 

2) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania (wady istotne) 
lub nie przeprowadzenia wszystkich prób. 

3) Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo 
budowlane: 
a) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy, 
b) Dokumentację powykonawczą wymaganą w STWIORB, opisaną i 

skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i 
pdf, 

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

d) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, 
sprawdzeń i inne dokumenty wymagane w STWIORB, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o 
zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

4) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego  
w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go pisemnie lub drogą 
elektroniczną (mailem) o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

5) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 
odbioru końcowego, w terminie do 5 dni od dnia rozpoczęcia tego 
odbioru. 

6) W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas 
odbioru. 

7) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin 
ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w 
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użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający 
odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie 
krótszy niż 14 dni. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
i. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
ii. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

8) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

9) Zamawiający dokonując odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 
realizacji całego Przedmiotu umowy. 

7. Odbiór gwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, 

2) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

8. Odbiór pogwarancyjny będzie odbywał się według następujących zasad: 
1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich dalszych zobowiązań 
wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady. 

3) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji projektowej 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przedkładania Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem 
4) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
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ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

5) informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez 
podwykonawców, 

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach, 
8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, 
9) niezwłocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SWZ, Wykonawca 
może: 
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, 
2) zmienić Podwykonawców, 
3) rezygnować z Podwykonawstwa. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie 
pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
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rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy; 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 

13 umowy, 
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 

jest niezgodny z harmonogramem, 
8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z 
niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa ust. 5, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i 



23 

 

 

zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 
były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy 
naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub 
usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, 
że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca 
zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób 
ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy. 
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§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel ........... ;  

e- mail ............................................................................................................ ; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel ........... ;  

e- mail ............................................................................................................ ; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji 

powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany 
uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych 
umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) ..................................................................................... Kierownika budowy w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ………………….; nr 
tel.:……………………; upr. bud. nr: ……………………………; 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób 
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej 
niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 
zdarzeń. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy 
czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji 
takiej zmiany. 

8. Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  
wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób 
personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest 
wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku inną 
osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

1. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy inspektor 
nadzoru przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 
Rady. 

2. Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
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osób o terminie i miejscu zebrania rady budowy. 
3. Zamawiający, inspektor nadzoru lub wykonawca mogą zażądać zwołania 

dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją 
prac i robót objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno 
być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż 50% wynagrodzenia 
umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać co najmniej od dnia 
przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli 
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 
będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 
okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  
w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 5, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. 
W 
razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się̨ warunki gwarancyjne 
bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, udziela gwarancji: 
1) na wykonaną kompletną dokumentację projektową - na okres 36 miesięcy 

od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru dokumentacji. Gwarancja 
dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości 
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po 
odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady projektu. 

2) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia i 
wbudowane materiały – ............ miesięcy1 od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

3. Rękojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 
 

1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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udzielona jest na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych 
gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 
przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 
fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane 
materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady 
te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub 
wymianę). 

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić 
Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od 
wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) 
lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym  
w ust. 9 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady 
powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności 
przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że 
usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 lub 10, 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

12. Jeżeli Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego,  
o którym mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu 
kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z 
transakcjach handlowych. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………… 

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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16. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 
powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 
czynności: 
− prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy 

projektantów); 
− wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte 
zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników 
robót) 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci 
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 
− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie 
później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
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wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej 
wskazanej w § 14 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 
czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o 
których mowa w § 6 ust. 6 pkt 7) lit. a) umowy – w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad lub usterek, 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 
0,05 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10, 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie 
bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy – w 
wysokości 5 000,00 zł. 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% 
kwoty brutto, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy 
dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w 
wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu 
terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 
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9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym 
osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub 5 
umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio 
od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 umowy, 

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której 
mowa w § 13 ust. 3 umowy – w wysokości po 1 000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy, 

12) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu 
rzeczowo–finansowego lub zwłoka w dokonaniu jego zmiany – w wysokości 
0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 
umowy. 

13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz planem BIOZ – 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, przy czym 
kara może być ponawiana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Przedmiot umowy realizowany  
jest przy udziale pomocy finansowej (w formie dotacji celowej w wysokości  
164 600 zł) z Województwa Lubuskiego na podstawie umowy nr 
DS.II1.512.3.24.2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w ramach Programu inwestycyjnego 
pn.: ”Lubuska Baza Sportowa” przy czym zadanie objęte ww. dotacją musi być 
wykonane w terminie do 30 grudnia 2022 r.. W przypadku braku możliwości 
wykorzystania dotacji celowej z winy Wykonawcy, np. niewykonania przedmiotu 
umowy w terminie umożliwiającym wykorzystanie i rozliczenie ww. dotacji – 
Zamawiający będzie dochodził odszkodowania uwzględniającego m. in. wysokość 
utraconej dotacji celowej. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar 
umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań 
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy 
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego 
terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 
do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15 r1 
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 
2021 r. poz. 2095 z późn. zm). 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może naliczyć każda 
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ze stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
 

§ 15 
Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w wysokości 
20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy – w 
wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 
sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWIORB, wskazaniami 
Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 
przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął 
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 10 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa 

trwa dłużej niż 10 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, 

dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego 
ciągłości w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu 
cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi 
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określonemu w § 13 ust. 1, 
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których 

mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania,  
10) gdy kary umowne nałożone na Wykonawcę przekroczą maksymalną 

wysokość kary, o których mowa w § 14 ust. 4 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie 
elektronicznej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty 
odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 
od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na 
celu ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz 
zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące 
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 
otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych 
oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 
niego obowiązków wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub 
zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 
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§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
…………… ........................................................................................... ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia 
odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w 
okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych,  stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych, zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi (w zależności od 
tego co będzie trwało dłużej). 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do 
nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał 
go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął 
stwierdzonych wad lub usterek). 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 
mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu, a w szczególności, w 
przypadku, gdy: 
1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy (z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy), 
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy 
4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 
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rękojmi, gwarancji. 
5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

11. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których 
mowa w ust. 6 i 7. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy 
związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 
15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (w szczególności opady deszczu, śniegu, temperatury poniżej 
- 5° C) powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub 
przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, 
przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w 
życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki 
oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu 
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realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 
eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót 
stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomych 
wymagających zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami 
geologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wystąpienia niewypałów i 
niewybuchów, wystąpienia urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne) – przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 
utrudnień związanych z ich wystąpieniem 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami 
wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 
lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót 
przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji; 

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 
dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie 
w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) 
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

7) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 
hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i 
powodujących konieczność  wstrzymania  robót  lub  konieczność  ich  
wykonania  przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 



35 

 

 

technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich 
wystąpieniem,  

8) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami 
prawa terminów trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z 
zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego), 
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 
sądowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

9) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych 
niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu 
oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w 
terminie przyłączy mediów – o czas wystąpienia tych okoliczności lub zwłoki  w 
wykonaniu określonych robót przez inne podmioty niż Wykonawca 

10) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 
materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przy czym dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 
występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do 
realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii wykonania 
elementów robót dopuszcza się: 

a) zmianę terminu realizacji,  o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas 
niezbędny na zastosowanie zmienionej technologii wykonania robót w 
stosunku do technologii robót wynikających z projektu budowlanego, 

b) zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach 
i zakresie określonym w § 3 ust. 4-12 – w wyniku dokonanej różnicy 
pomiędzy wycenionymi robotami budowlanymi technologii robót 
wynikających z projektu budowlanego a wycenionymi robotami w 
zakresie zastosowania nowej technologii wykonania robót. 

11) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 
dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na 
rynku, zostały wycofane z produkcji; 
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c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych 
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze 
warunki eksploatacyjne.  

W wyniku zmian opisanych w ppkt. b i c dopuszcza się zmianę wynagrodzenia  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie określonym w § 3 
ust. 4-12. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym 
dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. O konieczności 
wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 
kosztorys różnicowy. 

12) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

13) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 
sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 
świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

14) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych 
źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową, 

15) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 
sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do 
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie 
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów; 

16) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub 
sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności 
wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

17) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy, może nastąpić w przypadku przestojów spowodowanych istnieniem 
istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, uniemożliwiających 
prowadzenie projektowania lub robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie 
rozwiązania przez Zamawiającego, 

18) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 (wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

19) przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności 
związanych z wystąpieniem skutków epidemii koronawirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutków 
uniemożliwia lub utrudnia należyte wykonanie umowy. 
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2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym 
osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za 
konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź 
zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i 
złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na 
zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 
podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego 
wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany 
umowy w tym zakresie, 

d) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych 
dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f) oraz STWiORB 
strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym 
wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 

Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz 
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz.U. z 2020 
r., poz. 2207). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
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realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 
przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę  
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 
wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
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wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 
4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na 
wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 
wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 
(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 
zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 
ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 
celów podatkowych i ZUS). 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 
usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 
obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 
ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 
wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 
osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po 
zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 
poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 
ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 
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pkt 2 – 4 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 
wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 
związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 
ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 
stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 
wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
1) zmiana danych teleadresowych; 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 
14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 
15. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony 

powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i 
uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

§ 18a 
Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 
poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do 
poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS – zwany dalej 
wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:  
a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1  

pkt 3 lub 
b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 
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zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika 
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10%, strony mogą 
złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót 
odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa  
w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek  
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
 

A x (B% - 10%) = C 
Gdzie: 
A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w 
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy 
wskaźnika GUS o poziom przekraczający 10 %; 

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem 
protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lub 
podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4; 

C   –   wartość zmiany umowy. 
4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 
5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 20 %  
w stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy. 

 
§ 19 

Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 
osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 
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3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, 
czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 
inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
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danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, 
ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania 
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 20 
Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 21* 
Dot. Wykonawców wspólnie składających 

ofertę 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za jej wykonanie. 
2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej 

Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel 
gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz 
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także 
wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 
oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do 
Umowy. 

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiającego będzie prowadził 
wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków 
konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym 
prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego 
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wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia 
upadłością, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków 
konsorcjum lub podwykonawców; taka zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego w 
szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania 
zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu. 

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę 
 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy. 

4. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 
każdej ze stron. 

6. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja warunków zamówienia i PFU. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
4) Przedmiary robót. 
5) Złożona oferta. 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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