Zatacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr ...... 122 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2022 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu
ktérego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ...l , zwanym dalej
»2Zamawiajagcym”

................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy informuje, iz zadanie pt.: ,,Modernizacja budynku sali gimnastycznej
w Miodziezowym Osrodku Socjoterapii w Osnie Lubuskim” realizowane jest przy
udziale pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) z Wojewoddztwa Lubuskiego na
podstawie umowy nr DS.111.512.3.24.2022 2z dnia 7 lipca 2022 .
w ramach Programu inwestycyjnego pn.: "Lubuska Baza Sportowa” (zwanego dalej
Projektem).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:
Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Mlodziezowym Osrodku
Socjoterapii w Osnie Lubuskim (w trybie zaprojektuj i wybuduj) - Znak sprawy:
OR.272.1.7.2022, obejmujgce wykonanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych oraz wykonanie prac
budowlanych w zakresie modernizacji budynku sali gimnastycznej w Mtodziezowym
Osrodku Socjoterapii w Osnie Lubuskim.

2. Zakres Swiadczenia wykonawcy obejmuje:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym (zwanym dalej PFU), zawierajgcej m. in.:

a) sporzgdzenie programéw prac konserwatorskich ww. obiektu w zakresie
elementéw historycznych do konserwacji, restauracji i odtworzenia. Kazdy
program prac konserwatorskich musi uzyskaé akceptacje Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw potwierdzong decyzjg administracyjna,

b) sporzgdzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowej,

c) sporzadzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwolen na odstepstwa
od Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,




d) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pbézn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz.
1609 z pobézn. zm.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz.
2454) - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

e) opracowanie projektow wykonawczych, zgodnie Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
uwzgledniajgcy ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcej sieci
infrastruktury technicznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458) - w formie
papierowej (1 egz.) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egz.);

g) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét (dalej STWIORB) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej (1 egzemplarz)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz).

h) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
uwzgledniajgcej wszystkie wystepujgce branze.

m)uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien i sprawdzeh Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia;

n) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przez ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

0) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (zgodnie z
przestankami wynikajgcymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o
braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie modernizacji budynku sali gimnastycznej
w_Mtodziezowym Osrodku Socjoterapii w O$nie Lubuskim w tym m. in.:

a) konserwacja i restauracja substancji zabytkowej,

b) modernizacja dachu ze wzmocnieniem konstrukcji, ociepleniem i wymiang
pokrycia z blachy na ragbek,

Cc) wymiana orynnowania wraz z prawidtowym odprowadzeniem wod deszczowych,

d) wymiana obrébek blacharskich,

e) wykonanie nowej instalacji odgromowej,

f)modernizacja wywietrzakow dachowych,




g) wymiana stolarki okiennej na nowg PCV z zachowaniem obecnych podziatow i
wprowadzeniem szyb antywtamaniowych,

h) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

i)wykonanie instalacji odgromowe;.

3) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa
budowlanego — w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktory stanowi
integralng czesc¢ niniejszej umowy.
Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 2 okresla:

1)  wykonana Dokumentacja Projektowa,

2) wykonane szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych (STWIORB),

3) wykonane przedmiary robot,

4) zilozona oferta, stanowigca zatacznik Nr 5 do umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,

stanowigcy zatgcznik Nr 6 do umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonane;j
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 oraz niniejszej umowy (zakres
realizacji robot).
Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca
zobowigzuje sie wykonac rodzaj robét ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem
budowlanym i STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli
dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
rob6t budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zwanego dalej takze Inspektorem Nadzoru) o wykryciu btedow
w dokumentacji projektowe;.

§1a
Dokumentacja Projektowa
Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemul.
Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:
1) zastosowacC optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
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celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢  wszelkie optaty za  pozyskiwane w ramach  realizacji
Dokumentaciji Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spojnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,
bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot

budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacii

Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2021

r., poz. 2351 z pdézn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez

Projektanta w szczego6lnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robo6t budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie

do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizaciji

procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami_organéw wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego w__szczegdlnosci organdw wydajgcych decyzje zwigzane

Z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania

odrebnych oswiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajgcego

zarébwno wtasnos¢ nosnikdw, na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata
utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na
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10.

wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamiegci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne sSrodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono,
W szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w
szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworow oraz

ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami —

tj. udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant/Projektanci  upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia

zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentac;ji projektowej, w szczegdélnosci wyraza/ wyrazajg zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z
koniecznosci jej aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informaciji, prowadzeniem dziatan promocyjnych bgdz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi nieodptatnie na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1062
z pbézn. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg
oryginalne, bez zapozyczen z utwordéw oséb trzecich oraz nie bedg naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz
ich dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0s0b, z ktorymi bedzie wspoétpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z
postanowien ust. 7-12 korzystanie 2z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego naruszacC bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z
wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z
tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz w miesigcu raportu
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 5 dni od daty
zakonczenia kazdego miesiecznego okresu raportowania; pierwszy raport
Wykonawca opracuje po zakohczeniu pierwszego miesiecznego okresu
raportowania —poczgwszy od miesigca nastepnego od daty podpisania umowy;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca.
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
ostanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
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liczonych od momentu otrzymania wezwania;
3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje

zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa roboét przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osob ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu
odbioru dokumentaciji projektowej, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do
wskazania kierownikdéw branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wlasnym
zakresie za te media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oso6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy a po zakonczeniu robot
usunigecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem. . Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
0sOb trzecich, ktore poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczeh w rejonie prowadzenia robodt, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji rob6t z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwioczne
dokonanie jej naprawy.

7) wykonanie ogrodzenia tymczasoweqo niezbedneqo do prowadzenia
robét budowlanych w_sposéb bezpieczny z uwagi na teren
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3.

prowadzonych robét w obrebie Miodziezowego Osrodka Socjoterapii,

8) wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

9) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

10) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych
Dokumentacjg Projektowg— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentaciji
Projektowej,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngC na jakosc robot lub termin zakonczenia
robot.

12) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnos$ci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile sg wymagane w STWIORB), protokotow pomiaréw (o ile sg wymagane w
STWIORB), protokotéw odbiorow technicznych (o ile sg wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

13) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB;

14) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowacé utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekfadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidow uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

15) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajagcych zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych w terminach i
w zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego STWIORB,;

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

17) dokonania — przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terenow przylegtych oraz drog przy obiekcie, tras dostepu i urzgdzen obcych
na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

18) utrzymania na wilasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania
robot.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z
wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
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11.

12.

13.

14.

15.

prowadzonej budowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we
wilasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego
robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa rob6t przez kierownika robaét,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacje robot (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robot, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),
4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -
kazdorazowo na jego wezwanie - wynikébw badan i pomiaréw zgodnych z
obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robét w
zakresie wynikajgcym z Dokumentaciji Projektowej w szczegdlnosci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu na radach
budowy pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robot z harmonogramem, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegolnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej
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rozliczen z podwykonawcami.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC catos¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r.
Termin wykonania poszczegolnych elementéw robét sktadajgcych sie na
przedmiot zamowienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania catosci zaméwienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)
umowy, ktoéry zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich roboét
budowlanych oraz odpowiednio po zgloszeniu zakonczenia robot
budowlanych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania przez obie
strony umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram

rzeczcowo — finansowy (zwanego dalej takze ,Harmonogramem” Ilub
,Harmonogramem zadania”). Harmonogram bedzie zawierac:
1) terminy rozpoczecia i zakonhczenia realizacji poszczegdlnych etapow

rozliczeniowych, z uwzglednieniem pkt 3, przy czym odrebng pozycjg
harmonogramu musi by¢ pozycja w harmonogramie dot. wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej oraz docieplenia dachu,

2) wartos¢  robét  przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym, z
uwzglednieniem pkt 3,

3) zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych, przy czym za
wykonanie Dokumentacji Projektowej zaptata zostanie dokonana na podstawie
jednej faktury natomiast za wykonanie robdét budowlanych zapfata nastgpi
na podstawie faktur wystawianych nie czesciej niz co miesigc z uwzglednieniem
§ 5 ust 2 umowy - za zakres robdét wykonanych w tym okresie zgodnie
z harmonogramem,

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania

uwag i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do

wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnosci

harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu
wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Do zmiany

harmonogramu majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5.
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W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu
strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ........cccccoooiiiiiiiiiiiiiinnin, zt netto, plus
nalezny podatek VAT ...... %, co stanowi kwote brutto .........ccccmiirenennn. zt
(stownie: ... )

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig Dokumentacji  Projektowej, wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB i PFU.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego
Dokumentacjg projektowg, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a
nieujete w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona bez odrebnego
wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg
projektowg lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa zlozy Zamawiajagcemu
kosztorys wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych
z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia, z wyszczegolnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwdrczych (stawka
roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz
— koszty zakupu w % od M - materiatow; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, nalezy wykonac jako kosztorys szczegotowy lub uproszczony zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w_sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegodlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

5) rozliczenia wykonanych zadan.
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7.

10.

11.

12.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdéwienia
branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedag

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowg Iub uproszczona,
sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S
(Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatdw bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90 % sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90 % $redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 5 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie
wycena witasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i
wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcoéw/dostawcéw/producentow.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie skfadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
2) sprawowanie  nadzoru inwestorskiego do dnia  odbioru  robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z opftatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkdéw wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i
ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztow utylizacji
odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi, na zgdanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy =z
dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych
odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny
ryczattowej
Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zaméwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce =z robot rozbidrkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy ktory powinien je zagospodarowac zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaC w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposoOb nienarazajgcy 0sob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych
robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
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§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych, dokonywane bedzie w czesciach,
na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej, wystawionych przez
Wykonawce, po  zakonczeniu okreslonego etapu robot  okreslonego
w Harmonogramie i po dokonanym odbiorze oraz podpisaniu przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru czesciowego
dotyczgcego odebranej czesci robot lub protokotu kohcowego w zakresie odbioru
koncowego zadania. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad/usterek
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.

2. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie:

1) faktur czesciowych, przy czym:
a) za opracowang Dokumentaciji Projektowej — na podstawie jednej faktury,
b) za wykonane roboty budowlane - na podstawie faktur wystawianych nie

czesciej niz co miesigc,

[

2) jednej faktury koncowe;j.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa zostanie
wystawiona w_ kwocie odpowiadajgcej roznicy pomiedzy umowionym
wynagrodzeniem (o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy) a sumg kwot brutto
wystawionych faktur czesciowych. Podstawg wystawienia faktury czesciowej
bedzie podpisany przez wskazanego/wskazanych przedstawicielali
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz inspektora Nadzoru protokdt odbioru
Dokumentacji Projektowej/odbioru robét czesciowego, a dla ptatnosci koncowej
(Faktury konhcowej) protokdt odbioru kohcowego wraz zatgczeniem do nich
dokumentoéw wymaganych umowag lub przepisami prawa.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosc¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zapftaty.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty kazdej wystawionej zgodnie z umowg
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod
warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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10.

11.

12.

13.

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust.

10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 10

pkt 1 i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
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14.

15.

16.

1.

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice

(NIP: 598-14-60-085).

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Stubicach, ul. Pitsudskiego 20,
69-100 Stubice,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z  mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a
ustawy o podatku od towardw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT,
najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym,
ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni
roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowg Ilub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiér dokumentacji projektowej po wykonaniu Dokumentacji Projektowej,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce
lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te
okolicznos¢ bedzie sporzgdzany protokét robdt zanikajgcych) — nie
stanowig podstawy do wystawienia faktury.

3) odbiér czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowej

4) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem

zamowienia wraz ze ztozeniem zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych.
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2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow Dokumentacji Projektowej oraz robdt
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-6.
3. Odbiér Dokumentaciji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 4.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
Dokumentacji Projektowe;j.

3) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

4) Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

5) W razie stwierdzenia na kazdym etapie realizacji Przedmiotu zamoéwienia
przez Zamawiajgcego, ze Dokumentacja Projektowa ma wady istotne lub
braki wskazujgce ze jest niekompletna z punktu widzenia celu dla jakiego
ma stuzy¢, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki
na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki
zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja
projektowa nie zostata wykonana.

6) Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest
protokét odbioru Dokumentaciji Projektowe;.

7) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

8) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

4. Odbioér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug
nastepujacych zasad:

1)  Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos$é do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc
o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej
branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce roboét ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.
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6.

Odbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

Zakres odbioru jest zgodny z etapem wskazanym w harmonogramie

rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy

0 gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czeséciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci

przedmiotu umowy objetego danym etapem fakturowania (zgodnie

Zz harmonogramem).

Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym
fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady
istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w

terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okresow gwaranciji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczehnstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy
odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

Odbioru_koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
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2)

3)

4)

o)

6)

7)

oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich roboét

budowlanych, dokonania stosownego zgtoszenia zakonczenia robodt oraz

wykonaniu wszelkich niezbednych préb stwierdzajgcych Zze przedmiot
umowy jest zdany do jego uzytkowania,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru korncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgtoszeniem do kohcowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i =zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdét o
zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu roboét zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

w terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go pisemnie lub droga

elektroniczng (mailem) o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru koncowego, w terminie do 5 dni od dnia rozpoczecia tego

odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady,

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczehstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
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odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.
c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzgadza protokot odbioru

koncowego robét. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

Odbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci,

2) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
Odbidér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)  Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji,

2) Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu  odbioru dokumentacji projektowej
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedkfadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
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zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ roboét lub
opo6znienie terminu zakohczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego

wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia w SWZ, Wykonawca

moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcow,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacii i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w §
13 umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylgczenia, o ktorych mowa ust. 5, nie dotyczg réwniez umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie

nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeéci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i

zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to

byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na Kkoszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb
ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
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§9
Personel realizujgcy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....................... ynrtel........... ;
LT 1 0T | :
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .............c.coenene. ynrtel........... ;
LT 0 7= | :

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdélnosci zmiany

uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych
umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

L) PP Kierownika budowy
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... ;oonr
tel yupr.bud.nr Lo X

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydituzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji
takiej zmiany.
Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze
wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osob
personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest
wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng
osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

§ 10
Procedura zapewnienia jakosci

W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor

nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokédt z odbytego zebrania

Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
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0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

3. Zamawiajgcy, inspektor nadzoru Ilub wykonawca mogg zazgdaé zwotania
dodatkowego spotkania w celu omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg
prac i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno
by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwofania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robo6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
w
razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) na wykonang kompletng dokumentacje projektowg - na okres 36 miesiecy
od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru dokumentacji. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po
odbiorze dokumentaciji nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urzadzenia i
wbudowane materiaty — ............ miesiecy’ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane
materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub
wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru kohcowego zapewnic
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od
wad fizycznych oraz wad jakos$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne)
lub wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady
powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegodlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne Ilub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktérym mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu
kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z
transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwilocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, naadres e-mail: ..........ccoiiiiiiiiiii

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli

powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.
17. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
Czynnosci:

- prace techniczno — organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantéw);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robot)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci

tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania nastepujgcych odwiadczen i dokumentéw:

— osSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie
pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic  sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
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wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wiasciwej kary umownej
wskazanej w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o
ktérych mowa w § 6 ust. 6 pkt 7) lit. a) umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego nha
usuniecie wad lub usterek,

3) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci
0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 wust. 7 umowy - w
wysokosci 5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05%
kwoty brutto, z ktérej zaptatg w zwiloce pozostaje Wykonawca, za kazdy
dzien zwioki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej
mowa w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego lub zwtoka w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6
umowy.

13) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz planem BIOZ — 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Przedmiot umowy realizowany
jest przy udziale pomocy finansowej (w_formie dotacji celowej w wysokosci
164 600 2zl) z Wojewodztwa Lubuskiego na podstawie umowy nr
DS.111.512.3.24.2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w ramach Programu inwestycyjnego
pn.: "Lubuska Baza Sportowa” przy czym zadanie objete ww. dotacjg musi by¢
wykonane w _terminie do 30 grudnia 2022 r.. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania dotacji celowej z winy Wykonawcy, np. niewykonania przedmiotu
umowy w terminie umozliwiajgcym wykorzystanie i rozliczenie ww. dotacji —
Zamawiajgcy bedzie dochodzit odszkodowania uwzgledniajgcego m. in. wysoko$¢
utraconej dotacji celowe;.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar
umownych bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 15 r'
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z
2021 r. poz. 2095 z pbézn. zm).

4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. £gczna maksymalna wysoko$¢é kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
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ze stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstgpienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci
20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy,

2)z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapftaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy 2z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w
wysokos$ci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, Wwskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 10 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego
ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi
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okreslonemu w § 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania,

10) gdy kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg maksymalng
wysokosc¢ kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 4

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na
celu ochrone zycia i wilasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat ptatnosC oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych

oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranc;ji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkow wynikajgcych z wust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub

zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
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§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................................................................................................... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.
Kwota w wysokoSCi ..................... ztotych, stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wynoszaca ..................... ztotych, zostanie zwrdcona nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od
tego co bedzie trwato dtuzej).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Ilub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
Zzgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w
przypadku, gdy:
1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy),
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych

Z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan

wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy
4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
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11.

12.

13.

14.

rekojmi, gwaranciji.
5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.
Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych
mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktoérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu  waznosci  wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art.

15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegdlnosci opady deszczu, sniegu, temperatury ponizej
- 5° C) powodujgcych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

2) przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktérg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
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3)

4)

realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych
wymagajgcych  zabezpieczenia, @ zmian  spowodowanych  warunkami
geologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatow i
niewybuchow, wystgpienia urzgdzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne) — przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem

przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robot
przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia
terminu realizacj,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu sSwiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot lub  koniecznos¢ ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
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technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa termindw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
zasadami okreSlonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegoélnosci: brak mozliwosci dojazdu
oraz transportu materiatbw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancéw,
przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytaczy mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki w
wykonaniu okreslonych rob6t przez inne podmioty niz Wykonawca

10) zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne Ilub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii wykonania
elementow robot dopuszcza sie:
a)zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas
niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii wykonania robét w
stosunku do technologii robét wynikajgcych z projektu budowlanego,
b)zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach
i zakresie okreslonym w § 3 ust. 4-12 — w wyniku dokonanej réznicy
pomiedzy wycenionymi robotami budowlanymi technologii robot
wynikajgcych z projektu budowlanego a wycenionymi robotami w
zakresie zastosowania nowej technologii wykonania robaot.

11) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatow i urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a)wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,
b)przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na
rynku, zostaty wycofane z produkcj;
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c)wykonanie elementéow jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia wyzszg trwatoscC i lepsze
warunki eksploatacyjne.
W wyniku zmian opisanych w ppkt. b i ¢ dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 3
ust. 4-12. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem
roznicowym, ktéry stanowiC bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym
dla robét podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych. O koniecznosci
wykonania robét zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza
kosztorys réznicowy.

12) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania roboét zleconych
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

13) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres
Swiadczen stron umowy lub sposob jej wykonywania,

14) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wynikajgcych ze zmiany zasad pfatnosci programow lub funduszy lub innych
zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

15) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu s$wiadczen Ilub
sposobu wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

16) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen Ilub
sposobu wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

17) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku przestojow spowodowanych istnieniem
istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych
prowadzenie projektowania lub robét — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
rozwigzania przez Zamawiajgcego,

18) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem koronawirusa COVID-19 (wywotanego wirusem
SARS-CoV-2) ktére mogg wptyngc lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

19) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkéw epidemii koronawirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkéw
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.
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2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia  przez  wykonawce  wykonywania czesci zamowienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacy
samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na
zmianeg, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢é pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajgcych  zaptate przez niego  naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f) oraz STWIORB
strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robot za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisbw prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 2207). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
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realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze

zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezenn  dotyczgcych  wysokosci  kosztéw  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisébw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez WWykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdbw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
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wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowg analize poréwnawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla
celéw podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czesc
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoécig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czesé
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponize;j.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
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11.

12.
13.

14.

15.

pkt 2 — 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegotowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz
0sOb bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i
zwigzanych z tym obcigzehn publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okreslic stopien, w jakim wplynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i

uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci

wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy

pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej
wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4
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zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika
GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajgcy 10%, strony mogag
ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot
odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa
w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AX (B%-10%)=C

Gdzie:

A — wartos¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy
wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 10 %;

B — wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lub
podpisania protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;

C - wartos¢ zmiany umowy.
4) strona skfadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegoélnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamdwienia.
5) tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 20 %

w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o0 niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a
Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz 2z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzagdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba Zze prawo Unii Ilub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzagdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwioki zgtasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli,

czy srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile sg wiadome, Ilub realizowanych kontrolach i

inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci

prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony

Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
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danych, materiatbw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgadaC od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie Zzadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 21*

Dot. Wykonawcéw wspolnie skiadajacych
oferte
. Wykonawcy realizujgcy wspodlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Zamawiajgcego za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspodlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel

gospodarczy do realizacji, ktorego sie zobowigzali, sposéb ich wspoétdziatania oraz

zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze

wskazanie Lidera sposrdd cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce
oraz kazdego z czionkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do

Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcego bedzie prowadzit
wylgcznie z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkow

konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym

prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego
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wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia
upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych czionkéw
konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.
. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego w
szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcoéw realizujgcych wspélnie Umowe

§ 22
Postanowienia koncowe
. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
. Wszelkie spory, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.
. Zatgcznikami do umowy sa:
1)  Specyfikacja warunkéw zaméwienia i PFU.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
4)  Przedmiary robot.
5) Ziozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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