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Zatacznik Nr 6
UMOWA Nr.... /19 (Projekt umowy)
zawarta dnia .......... 2019 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktérego

dziala Zarzgd Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

Lo,
2.
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu —..................... , zZwanym dalej
»inwestorem?”
a
................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.
§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robdt
budowlanych zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe
Biskupice - Rzepin oraz wykonanie sciezki rowerowej w ramach realizacji
projektu pn.: ,,Pogtebienie wspoétpracy administracji partnerskich powiatow
poprzez inwestycje w transgraniczng sie¢ drég”
zgodnie z ofertg, ztozong przez Wykonawce w dniu ......... w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, bedacy integralng czescig niniejszej umowy.

2. Szczegbtowy zakres umowy zostat okreslony w projekcie wykonawczym,
przedmiarze robot, oraz w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”,
stanowigcych odpowiednio zatgczniki Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do ,Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na
stronie internetowej powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamowienia publicznego, bedacych integralng czescig niniejszej umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i przedmiarami robot,
wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg
projektowg. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze rob6t lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie
umowy o prace. Wymaog ten dotyczy osob, ktore wykonujg prace fizyczne przy
realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu. Wymog ten nie dotyczy m.
in. 0sOb kierujgcych budowg, wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw
materiatow budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace
te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przedstawi Inwestorowi wykaz
oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu
pracy (petny etat/czes¢ etatu).

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace winno zawierac okres zatrudnienia oraz
€O najmniej wynagrodzenie za prace zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz. U z 2018 r.,
poz. 2177) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11 wrze$nia
2018 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U z 2018 r., poz. 1794) i
regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie zawarcia umowy.

7. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zZgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie
umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamdwienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce Ilub podwykonawce 0sob

wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie
przedtozy Inwestorowi odpowiednie dowody zgodnie z tresciag wezwania.

Wezwanie winno zawiera¢ wykaz zgdanych dowodow z listy dokumentow nizej

wymienionych oraz terminy ich dostarczenia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Inwestora. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osoéb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkoéw i okresleniem ilosci osob otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o ktorym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie
zgdanych przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane Dbedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujgcych wskazane ust. 4 czynnosci Inwestor przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysoKosSci
okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdoci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym
w § 1 umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
I normami.

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy.

3) protokolarne przejecie terenu budowy (na czas realizacji umowy).

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg
odbywac sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc).

5) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu
umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem
nadzoru inwestorskiego

7) wykonywanie robot:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projektem
wykonawczym, Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegodlnosci wymogami Prawa
budowalnego i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej
starannosci w ich wykonaniu,

8) sporzadzenie i przedtozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robdt, ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) - jeden
egz. planu ,bioz" nalezy przekaza¢ Inwestorowi (jezeli dotyczy),

9) Zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z
zachowaniem przepisow BHP w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora
placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

10) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian
tj. opracowanie, uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami i wdrozenie projektu
czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
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11) zapewnienia i zabezpieczenia dojs¢ i dojazddw mieszkancéw do okolicznych
posesiji,

12) Naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot —
przywrdcenie do stanu pierwotnego,

13) Dostarczenie materiatbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

14) Wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod
wzgledem jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepiséw prawa
budowlanego i sztuki budowlanej.

15) Utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci
| przestrzeganie przepisow BHP.

16) Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pd6zn.
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpaddéw betonowych, gruzu
budowlanego i inne) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia na swoj koszt przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdot
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki,

c) wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Inwestora,

e) wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposoOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robodt, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia
biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp
oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru kohncowego roboét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji.

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy

18) Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony
znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym,
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19) Uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

20) Zapewnienie  niezbednego  oprzyrzgdowania, potencjatu ~ osobowego
oraz materiatbw wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robét
oraz uzyskania protokotéw wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt.

21) Uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdow posiadajgcych deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane,

22) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i wtasciwym
organom przy realizacji przedmiotu umowy.

23) Zgtoszenie zakonczenia robdt w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

24) Udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych prac.

2. Obowiazki Inwestora:
1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia
3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa;

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu
Umowy na sume ubezpieczeniowag, stanowigcg co najmniej rownowarto$c
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywaC przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 z
za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa
w ust. 3, Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia
tych dokumentow.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,

bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym

w ust. 3 Inwestor wezwie wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym

terminie z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedfozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o
ktorych mowa w ust. 1, na okres w terminie okreslonym w wezwaniu o ktérym
mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy.
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Realizacja zamdwienia nastgpi w terminie do 29 maja 2020 r.

Za termin zakonczenia robdt przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia
Inwestorowi przez Wykonawce zakonczenia robdt, z jednoczesnym
potwierdzeniem tej okolicznosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skuteczneqo zgloszenia
zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego
robét potwierdza wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak
potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
ww. zgtoszeniu Inwestor uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robét
- w przypadku braku zlecenia przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotowych robét budowlanych
obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia robot.

§5
Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co
stanowi tgcznie kwote brutto ......... zk (stownie zlotych: ....................... ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg robot objetych projektem wykonawczym i specyfikacjg
techniczng. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i
czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdw majgcych
lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (z zastrzezeniem platnosci
zgodnie z harmonogramem, okreslonym w ust. 5) nastgpi na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru
kohcowego robot potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonhczone (bez Zadnych wad i
usterek), przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzieh zapfaty uwaza sie
dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

Inwestor (z zastrzezeniem warunkow i ptatnosci zgodnie z harmonogramem,
okreslonym w ust. 5) dopuszcza zaptate wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu w dwéch czesciach tj.:

1) po wykonaniu w terminie do 10 grudnia 2019 r. rob6t o wartosci:

a) co najmniej 6,8 miliona ztotych brutto - na podstawie faktury czesciowej
do kwoty 6,8 min ztotych brutto wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru czesciowego robot, ptatnej na warunkach okreslonych
w tym protokole i terminie ptatnosci okreslonym w ust. 3.
lub

b) nie wyzszej niz 6,8 miliony ztotych brutto i nie nizszej niz 4,5 miliona
ztotych brutto - na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po podpisaniu_protokotu odbioru czesciowego robot, do kwoty wartosci
odebranych robdt brutto wynikajgcych z tego protokotu, ptatnej na
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warunkach okreslonych w tym protokole i terminie ptatnosci okreslonym w
ust. 3.

2) na  podstawie faktury koncowej stanowigcej roznice  pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a wyptaconym wynagrodzeniem na
podstawie faktury czesciowej o ktorej] mowa w pkt 1) — wystawionej po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdét na warunkach i terminie
okreslonym w ust. 3.

Harmonogram ptatnosci wynagrodzenia - zaptata wynagrodzenia, o ktorym

mowa w ust. 1, nastgpi w nastepujgcych terminach:

1) grudzien 2019 r. — do maksymalnej kwoty wynoszgcej 6 800 000 zt brutto,

2) nie wczesniej niz w marcu 2020 r. — pozostate wynagrodzenie stanowigce
réznice pomiedzy wynagrodzeniem okreslonym w ust. 1 a dotychczas
wyptaconym wynagrodzeniem na podstawie faktury czesciowej, o ktorej mowa
w ust. 4 pkt 1.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury/faktur powyzej kwot

badz przed terminami, o ktérych mowa w pkt 1 i 2. Inwestor zwrdci

Wykonawcy fakture/faktury nie pozostajgc w zwioce ich ptatnosci.

Inwestor _ zastrzeqga _sobie mozliwos¢ wczesniejszeqo  rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy (np. zaptaty catego nalezneqo Wykonawcy

wynagrodzenia w_2019 r.) w przypadku znalezienia dodatkowych srodkéw
finansowych.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu roboét budowlanych, dostaw lub ustug

realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow warunkiem

dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez niego Inwestorowi dowoddéw
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét

budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy o0

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli

przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom

(dalszym podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci wykonawcy

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw

(dalszym podwykonawcom) wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi zawieraC nazwy podwykonawcow,
ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych towarow
oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych
sktadana fakturg

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez
Podwykonawcéw  catosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
Podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robot, ktérej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez
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Podwykonawcow ,za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu
na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skfadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo, w
przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej
faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktore winny byé dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT
Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonania zadnych robdét wchodzgcych w zakres roboét, ktorych dotyczy
dana faktura wystawiona przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw
i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Inwestora.
Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc
w opoOznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez
Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg NIP: Inwestor:
598-14-60-085, Wykonawca: .......... oraz oswiadczaja, ze sg uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy
sposOb  kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z  wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w% od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp).
Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze
wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem
umowy).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11, =zostat wykonany zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych.
Kosztorys stanowi integralng czesS¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia
stawek do rozliczen:
1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1), 3) lub 6) ustawy
Prawo zamowien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 14 pkt 2 nie byty objete w kosztorysie,
o ktorym mowa w ust. 13, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptaciji
Inwestora kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty
okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud" w
8
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miesigcu, w ktorym kalkulacja Jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie
stosowanych katalogdw lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inwestora
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Inwestor wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

§6

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi
projektu tej umowy nie pozniej niz na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktore;j
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujagce wymagania dla umow z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywa¢ progu wartosci
minimalnej prac, powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza  zmienic
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

7) umowy winny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Inwestorowi
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8) wymagane jest wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Inwestora w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdolnosci w
odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzalezniaC wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzaleznia¢c dokonania odbioru robot
wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Inwestora.

10) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy podwykonawczej: prace fizyczne
przy realizacji_robét budowlanych, operatorzy sprzetu, co do ktérych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

11) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Inwestor wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktoérym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i
Inwestorowi, na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy,
oryginatdbw dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce =zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

13) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym w
przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktoérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty =zatrudnione na podstawie umowy o prace,
Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace
osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty

ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi
dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o
prace,

14) suma wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z przedfozonych
Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie.

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub w niniejszej umowie;
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2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2
pkt. 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub
skutkujgce niemozno$cig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje
zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢ zaakceptowang przez Inwestora umowe 0
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy,
do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia
ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginatem Kkopie zawartej zmiany umowy
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do
umowy podwykonawstwo.

Wykonawca przedkftada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt. 1), Inwestor informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

§7
Wykonawca pfaci Inwestorowi kary umowne:
1) za opodznienie lub zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu
umowy w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki,
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2) za opoOznienie lub zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za opdznienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia lub
zwtoKi, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za odstgpienie od umowy =z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % kwoty netto wartosci zaméwienia ustalonej w § 5 ust. 1

umowy.
5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 %

wynagrodzenia umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku
zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

6) w razie nie przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany - w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek,

9) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 - w
wysokosci po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci okreslone w § 1 ust. 4.

10) za opd6znienie w dostarczeniu dowoddow, opisanych w § 1 ust. 8, wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w
wezwaniu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11) z tytutu nie zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w wysokosci 0,5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki od momentu ustania
obowigzywania zabezpieczenia do momentu dostarczenia dokumentu
potwierdzajgcego istnienie aktualnego zabezpieczenia.

Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania

w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar

umownych.

Inwestor zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar

umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 12.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare

umowng Inwestor moze potrgci¢, informujgc o tym Wykonawce na pismie.
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§8

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot umowy na

warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki

gwarancyjne bardziej korzystne dla Inwestora.

Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz

dostarczone materiaty i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania

przez Strony protokotu odbioru koncowego (okres gwarancji zgodnie z ofertg

Wykonawcy).

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia

oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji

przedmiotu zamowienia, udzielona jest na okres rowny okresom gwarancji,

chyba Zze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego z

Kodeksu cywilnego - wéwczas okres rekojmi jest réwny okresowi wynikajgcemu

z przepisdw kodeksu cywilnego.

Bieg okresow gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru
(wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich
wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w
pkt. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka
zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza
uprawnien Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie
od udzielonej gwarancji, Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

Wybor przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji jakosci, nalezy
do wylacznej kompetencji Inwestora. Inwestor ma prawo dochodzi¢ roszczeh z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do
30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug
wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca zobligowany jest na witasny koszt do usuniecia wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub grozi szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz
przystgpienia do jej usuwania.
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. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢é wykonane w innym terminie,
nalezy termin ten uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru
koncowego robét oraz ostatni przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni
przez uptywem okresu gwarancji. Przeglgdy przeprowadzane bedg komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Inwestor jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokédt z przeglagdu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki
objete rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usungc¢ nie
pdzniej, niz w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 13, Inwestor
moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci
z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Inwestor obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 14 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§9
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr czesciowy,
3) odbidér koncowy;

Gotowos¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych

elementow robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z

powiadomieniem Inspektora Nadzoru o zrealizowanych elementach umowy.

Odbiér, o ktérym mowa w ust. 2 odbywac¢ sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru cze$ciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o
gotowosci do odbioru czesciowego robot,

2) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokdt odbioru
czes$ciowego robot. Odbiér czesciowy jest podstawg do dokonania zaptaty
wynagrodzenia, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy — z zastrzezeniem, o ktérym mowa
w § 5 ust. 5 umowy,

4) odbior czesciowy robot nie wptywa na bieg okresow gwaranciji i rekojmi.

Date gotowosci do odbioru kohncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca

I zawiadomi pisemnie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu

dokonania zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentéw niezbednych do

dokonania odbioru koncowego.
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7. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
dokumentow,

8. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy
badz jego upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania
skuteczneqgo zgloszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy.

9. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb.

10.Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robdét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zaméwienia objetego
niniejszg umowg (tj. data podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdzac
bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w
usunieciu usterki wysokosci 2 000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Iub Zzgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem lub znacznie utrudniajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone
na usuniecie ewentualnych wad i usterek.

§ 10
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy zostanie dokonane zajecie majgtku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w
stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie umowy,

2) gdy wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
inwestora,

3) bez wyznaczenia terminu dodatkowego jezeli Wykonawca opdznia sie
z zakohczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

4) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa.

5) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych
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w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy ktorych wartos¢ naliczonej kary bedzie
przekracza¢ 5 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1
niniejszej Umowy.

6) w przypadku zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy przekraczajgcej 20 dni od
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

7) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje Iub nienalezycie wykonuje umowe, w
szczegolnosci nie przestrzega ustalonych terminébw Ilub narusza inne
postanowienia umowy, bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez
Inwestora w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce naruszen
postanowien umowy i usuniecia ewentualnych skutkbw naruszen,
Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania.

8) w przypadku nie przedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej Umowy, potwierdzonych za
zgodno$s¢ z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

9) nie przediuzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania
umowy/gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Inwestora.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku

niemoznosci wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Inwestora.

Kazda ze Stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkéd wynikajgcych z sity wyzszej

uniemozliwiajgcych realizacje umowy. Przez site wyzszg nalezy rozumiec

zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i

przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron, a ktore

uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢c od umowy lub jej czesci w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tej sytuaciji

Inwestor zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanych roboét i zaptaty

wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanych robo6t oraz protokolarnego

przejecia trenu robot. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Inwestora do
odsprzedania zakupionych materiatéw budowlanych, w przypadku braku takiego
zgdania zakupione materiaty budowlane pozostajg wiasnoscig Wykonawcy

i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang przez Wykonawce usuniete z

terenu budowy.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporzgdzi

protokot inwentaryzaciji robot wykonanych w terminie trzech dni roboczych

od dnia ustania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania

umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.
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§ 11

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, Inwestor dopuszcza mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (w szczegoélnosci opady deszczu, $niegu, temperatury
powyzej +30°C Ilub ponizej -5°C) powodujgcych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie diuzszym niz 5
nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, W szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdt  budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpiCc w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie Kkolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,
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przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe i wiladz samorzgdowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym
wynikajgcym z koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz umowy O
dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,
w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
— Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,
przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych i nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi Ilub
terenowymi w szczegdlnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchow,
wystgpienia urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne) — o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie o ile przerwa ta bedzie miata
wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy (Inwestor na
podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy),
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentaciji nie sg
niezbedne do wykonania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robo6t
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
strona wystepujgca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia
do realizacji przez strony umowy,
zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w

dokumentaciji,
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b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce ktora bedzie zapewniaé wyzszg trwatosS¢ i lepsze
warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych
nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robét dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach
opisanych w § 5 ust. 11-16 umowy.

14) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjnag
umowy spowodowanych:

a) zmiang osob reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi
zmiana o0sOb mogacych sktadaé¢ oswiadczenia woli w imieniu
reprezentowanej strony,

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robot
mogacag wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek
z tych osob, na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby o0sOb petnigcych  obowigzki
kierownikdw robdét w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek
Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

na budowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

na inne - legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami

i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie - Prawo budowlane

i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia”, wymaga kazdorazowo

akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji
podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdét wykonywanych przez
podwykonawce, Inwestor moze wyraziC zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14
dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia
W zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz
wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku tej zmiany warto$¢
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;
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16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, i/lub

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej

mowa w lit. a i b, bedzie obejmowalé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢é minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o ktérej mowa
w lit @), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcag
wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen osob wchodzgcych w skfad zespotu Wykonawcy, do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia osob Swiadczgcych
ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi,

w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit b), wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu

ponoszonego W zwigzku z wyptatg wynagrodzenia osobom wchodzgcym w
sktad zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia oséb realizujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W celu zawarcia aneksu,
kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegodlnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego
wynagrodzenia. W przypadku zmian, o ktorych mowa w lit. a) i/lub b),
Wykonawca do wniosku zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty, z ktorych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: - pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) oso6b wchodzgcych w sktad zespotu Wykonawcy
realizujgcego przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit a), lub - pisemne zestawienie
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wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb wchodzgcych w skfad
zespotu Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czes$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit b).
. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych
Umowy, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, W szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Inwestora na wykonanie, utrzymanie Ilub uzytkowanie
przedmiotu umowy bgdz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe brzmienie umowy albo tez Kkierujgc sie poszanowaniem
wzajemnych interesow, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do
wyrazenia takiej zgody.
. Inwestor jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Inwestora umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu.
§12
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% catkowitej wartosci zamodwienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy,
o ktérym mowaw §5ust. 1, ). ..o, zt (stownie: ........cooiiiiiiinn. ).
. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegodlnosci, w przypadku,
gdy:
1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkow wynikajgcych
Z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub
odszkodowan wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy
4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwarancji.
5) Wykonawca nie zwrdci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.
. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
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taki sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z

zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Inwestora do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami
Wykonawcy, w szczegdlno$ci Inwestor wedtug wiasnego uznania moze zaspokoic
swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z
zabezpieczenia).

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamoéwienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robdt
potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie
wrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§13

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
Wykonawca przenosi na Inwestora cato$¢ autorskich praw majgtkowych i
zaleznych do rezultatbw prac, bedacych utworami w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
prawo wiasnosci egzemplarza utworu, nosnikow, na ktorych zostato ono utrwalone
— bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa
powyzej w ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru
czesciowego i/lub koncowego i zaptaty wynagrodzenia w ktorym doszio do
przekazania danego utworu.

3. Autorskie prawa majagtkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na
nastepujgcych polach eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwor
utrwalono; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w
szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu
nosnikow magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych, technik video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢C do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w
szczegolnosci na ogodlnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania,
wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci
multimedialnej, komputerowe] i teleinformatycznej, w tym publikacja w
Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity, rownolegte i integralne
nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg bgdz telewizyjng, transmisje
komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacij;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z
innymi  utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementow,
uaktualnienie, modyfikacje ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, oktadek,
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wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i

pismach;
5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we

wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploataciji
odptatnie lub nieodptatnie.

Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z

opracowan utworow bedgcych rezultatem realizacji niniejszej umowy w

nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w zakresie pol eksploatacji

wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaC odrebne wynagrodzenie za korzystanie z

utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych oséb, ktérym przystugujg majatkowe prawa

autorskie do tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworéow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem
ich dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworéw do korzystania przez Inwestora na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz 2z opracowaniami, oswiadczenia tworcow
(wspottworcow) utwordw, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utworow oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z
naruszeniem praw 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w
takim postepowaniu po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne
utworu powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za naruszenie
praw autorskich oraz innych praw osob trzecich przy wykonywaniu niniejszej
umowy.
Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utwordéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wiasnoscig autorow
utworéw.

§14
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe z godnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzagdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarbwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo
Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Inwestora o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentoéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepisow prawa lub umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie

przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§17
Umowe  sporzadzono w  dwdch  jednobrzmigcych egzemplarzach,

po jednym dla Inwestora i Wykonawcy.

§18

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowi:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,

INWESTOR WYKONAWCA
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