Zalacznik Nr 5
UM O W A (Projekt)

zawarta dnia .......... 2020 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktorego dziata
Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20, reprezentowany przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ..................... , zwanym dalej ,,Inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Wykonanie robét budowlanych dotyczacych
przebudowy obiektu w ramach zmiany warunkéw przeciwpozarowych budynku
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stubicach”, zgodnie z ofertg
ztozong przez Wykonawce w dniu ..........cccccceeeeennnn. r. w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, bedacag
integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (w tym m. in. instalacja urzgdzen centralnych,
montaz optycznych czujek dymu, montaz termicznych czujek ciepta, montaz modutu
sieciowego oraz modulu sterowania urzgdzeniami, instalacja sygnalizatoréw
akustycznych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej caty system sygnalizaciji
pozarowej oraz montaz akumulatoréw),

2) wykonanie systemu oddymiania (w tym m. in. montaz centrali oddymiania, instalacja
optycznych - termicznych czujek dymu, instalowanie recznych przyciskow oddymiania),
3) wykonanie systemu instalacji oswietlenia awaryjnego (w tym m. in. montaz opraw
awaryjnych LED, wykonanie zasilania na osobnym przewodzie zasilajgcym, montaz

centrali oswietlenia awaryjnego),

4) demontaz istniejgcych drzwi wraz 2z oS$cieznicami oraz montaz nowych drzwi
przeciwpozarowych stalowych EI30 i EI60 2z o$cieznicami wraz z obrobkag
wykonczeniowa,

5) montaz klapy dymowej — okno wraz z sitownikiem,

6) modernizacja istniejgcej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — demontaz
istniejgcych hydrantéw DN52 oraz montaz nowych hydrantéw DN25,

7) dostawa i montaz gasnic oraz tabliczek informacyjnych.

3. Szczegotowy opis robét budowlanych do wykonania objetych niniejszg umowg zostat
zawarty w przedmiarach robo6t, opracowanych na bazie projektu budowlanego autorstwa
ELEKTROSAFE sp. z o. o. z siedzibg: ul. Sasankowa 3, 62-090 Rokietnica,
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Projekt
budowlany, przedmiar robo6t oraz ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”,
stanowigce odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do ,Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia” (zwanej dalej SIWZ), udostepnionych przez Inwestora na stronie internetowej
powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamédwienia publicznego, stanowig
integralng czesc niniejszej umowy.

4. Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozyciji przedmiarowe;j
nie bedzie moglo to by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.
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1.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorow sprzetu. Wymog ten nie dotyczy m. in. osob kierujgcych budowa,
wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatdbw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi wykaz osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (petny etat/czes¢
etatu).

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W celu potwierdzenia w trakcie realizacji zamowienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane

w ust. 5 czynnosci, Wykonawca na kazde wezwanie przediozy Inwestorowi

W wyznaczonym przez niego terminie oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy

wezwanie Inwestora. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych
przez Inwestora dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdt tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

5) zapewnienie sprawowania kierownictwa rob6ot przez kierownikdw branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru przedmiotu umowy,
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6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robét:

a)w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projekt
wykonawczy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrdcenie
do stanu pierwotnego,

11) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowe] realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisOw prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

13) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegolnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.)
— poddanie odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materiaty pochodzagce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatdw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaC w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sSposOb nienarazajgcy
uzytkownikéw obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenhstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,



h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

16) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzgdzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

17) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

18) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdét oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

19) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

20) opracowanie  oraz  przekazanie Inwestorowi  dokumentac;ji powykonawczej
wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wtasciwym organom przy realizacji
przedmiotu umowy,

21) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

22) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamowienia,

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigcg co najmniej rwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zapfaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia. Postanowienia
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwitoka w prowadzeniu roboét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3

Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie

- Z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

1. Realizacja zamodwienia nastgpi w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.

~N O
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2. Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgtoszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokot odbioru koncowego robot
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia roboét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robdét budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

§5
1. Za wykonanie robdt objetych niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... )-

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg
starannoscig wszelkich robd6t budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek), na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zapfaty uwaza sie dzieh wydania
bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu. Inwestor bedzie regulowat
ptatnosci stosujgc mechanizm split payment (ptatno$¢ podzielona) na rachunki bankowe
Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (biata lista podatnikow VAT).

4. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

5. Przedstawiane dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcdow)
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktory musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
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6.

7.

10.

11.

12.

w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach roboét
objetych sktadana faktura.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcdw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zapfaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢é dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dofgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych
robét wchodzgcych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

W jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

. Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice (NIP: 598-14-60-085)
Wykonawca ma obowigzek wskazac¢ na fakturze jako ptatnika Powiat Stubicki i zamiescic
na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”. Wykonawca ma prawo
skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z pdzn. zm.). Zaptata
faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106).

. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujgcy sposob

kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S;

Kz - koszty zakupu w % od M; Z —zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 9, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okre$lenia stawek

do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 lub 6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych.



13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 12 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 9, przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o0 kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatow (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 9,

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 10, a w przypadku ich braku, wedtug s$rednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku
ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 10, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdét + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).

4)do wyceny rob6ot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1

pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zaméwien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych

w ktérejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 14, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokot koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowiC bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci

nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére mogg wystgpic

w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§6

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy nie p6zniej niz
na 14 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw 2z podwykonawcami

lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowy powinny zawierac: zakres robét przewidzianych do wykonania, termin realizacji
robét oraz wskazanie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
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6)

7)

8)

10)

11)

12)

13)

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
zatrzymywania (niewypfacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

umowy nie mogg przewidywa¢ progu wartosci minimalnej prac, powyzej ktérego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

umowy powinny zawieraC postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku,
gdy podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany
do przedktadania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy,

umowy powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku,
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany,

umowy powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Inwestorowi poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wymagane jest wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Inwestora
w zakresie wszystkich elementobw umowy, w szczegolnosci w odniesieniu
do wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy nie mogg uzaleznia¢ wypfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Wykonawcy,
jak réowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od dokonania przez Inwestora
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce,

umowy muszg przewidywaé, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca i podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia okreslone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktdérych Inwestor wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,
na kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginatdw dokumentow
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

umowy powinny zawieraé zapis, zgodnie z ktérym w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
na podstawie na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
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zamowienia okreslonych w opisie przedmiotu zamodwienia, co do ktérych Inwestor
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe
0 prace osoby, ktérej dotyczy uchybienie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

14) suma wynagrodzeh podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcdédw wynikajgcych
z przedtozonych Inwestorowi uméw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie,

15) umowy powinny zawiera¢ zapis o ich rozwigzaniu w przypadku rozwigzania umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca,

16) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi

rowniez zawierac klauzule o nastepujgcej tresci:
W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce roboty, Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
za te roboty, przy czym Inwestor zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgdang kwote wynagrodzenia, jednakze nie wyzszg niz kwota wynikajgca z obmiaru
robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego
przez Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy”,

17) umowy powinny zawiera¢ zapis 0 przyznaniu Inwestorowi uprawnienia
do wykonywania - obok Wykonawcy - uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
bezposrednio wobec podwykonawcy (solidarnos¢ wierzycieli).

. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 3;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zmieni¢
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Inwestorowi
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
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10.

11.

12.

13.

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Inwestor informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnos¢ z tytutlu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

§7
. Wykonaweca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za opoéznienie lub zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia lub zwitoki - nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2) za opodznienie lub zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia
ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad - nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy;

4) w razie braku =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

5) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

6) w razie nieprzedfozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 1 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo;

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 % kwoty netto tgcznego wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek;

8) z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
po 1000,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdag
osobe sSwiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce
na postawie umowy o prace;

9) za opdznienie w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

10) za wykonywanie za pomocg podwykonawcow innych robdt niz wskazane w ofercie
bez zgody Inwestora lub za wykonywanie robdt przez innych podwykonawcéow
niz wskazani w ofercie, na zasoby ktérych Wykonawca powotat sie w celu
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10.

potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, bez zgody Inwestora,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy taki przypadek;
Inwestorowi przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.
W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4. W tym przypadku kary umowne bedg
ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajgce;j
wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng
Inwestor moze potrgcic, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzadzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wodwczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepisdw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresdéw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru korncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzeh z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposéb nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedlug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W szczegoblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodnic z Inwestorem.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru kohcowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmiag
lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze
zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior czesciowy,
3) odbioér koncowy;

. Gotowo$¢ odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych

elementéw robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy.

. Odbiér, o ktorym mowa w ust. 2, odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czesciowego:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

2) przystgpienie do odbioru czes$ciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami,

3) komisja dokonujgca odbioru czesciowego sporzgdza protokoét odbioru czesciowego robot;
odbidr czesciowy robot nie wptywa na bieg okreséw gwaranciji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi

pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania

zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru kohncowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru korncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentéw.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru koncowego przy udziale Wykonawcy badz jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skuteczneqo
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
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9. Inwestor ma prawo odmoéwic¢ przeprowadzenia odbioru korncowego Przedmiotu umowy,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

10. Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt,

o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania

protokotu odbioru korncowego potwierdzac¢ bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy

z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zapfaty kary umownej za kazdy dziehn opdznienia w ich
usunieciu w wysokosci 1.000,00 zt,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opo6znienia w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.

§10

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
W sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) chociazby czes¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ziozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opoznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukohczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 5 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegolnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Ilub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do =zaniechania przez Wykonawce naruszeh postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

11) nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwo$¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktore uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odwiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, 2 i 3,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych
zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca
na zgdanie Inwestora jest zobowigzany do odsprzedania zakupionych materiatow
budowlanych, w przypadku braku takiego Zzgdania zakupione materiaty budowlane
pozostajg wiasnoscia Wykonawcy i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang
przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

§11
. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza mozliwosc¢
wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,
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10)

11)

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przediuzenia terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
w zakresie niezbednym wynikajgcym z koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdot stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
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12)

13)

14)

15)

w szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchdéw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizaciji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy),
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentacji nie sg
niezbedne do wykonania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rbwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy,

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatdow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementow  jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym
dla robot podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robd6t dodatkowych.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonajg
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na zatozeniach opisanych w § 5
ust. 13-18 umowy.

zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang o0soOb reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,

b) zmiang osob petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow robot mogaca
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznoéci zwiekszenia liczby osdb petnigcych obowigzki kierownikéw robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce

sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia”,

wymaga kazdorazowo akceptacji Inwestora,

¢) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci
lub zakresu robo6t wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazic¢
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zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawecy z podwykonawcyg
wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W takim przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejScia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku tej zmiany wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

. Niezaleznie od powyzszego, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy,
a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Inwestora
na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bgdz zwiekszajgcych
uzytecznos$¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzg do umowy stosowne
zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Inwestora do wyrazenia takiej
zgody.

. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

§12

. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie cato$¢ autorskich praw majgtkowych
i zaleznych do rezultatéw prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wilasnosci
egzemplarza utworu, nosnikéw, na ktérych zostato ono utrwalone.

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwor utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
na ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamiegci
komputera, przesylania za pomocg sieci multimedialnej,  komputerowej
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rébwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg bgdz
telewizyjng, transmisje komputerowa, fgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie roznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rdzne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;
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5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odpfatnie
lub nieodptatnie.

. Z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robét i zaptaty

wynagrodzenia, okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodptatnie
na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegoélnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu

na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

. W  przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy

przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie

do tych utwordéw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie;

2) uzyskaC zgode autoréw utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcoéw (wspotworcéw)
utworow, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworow oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utworow, na rzecz oséb trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie =z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktoérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informac;ji
wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§14

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wplyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

2. Komunikacja miedzy stronami nastepowaé bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),
telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

3. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondenciji pocztowej: ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice,
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ............c.oooiiiiiiiiiiiinn, :
d) telefon kontaktowy: ..., ,
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji POCZtOWE]: ..........cvuviiiiiiiiiiiiiieiienn, :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ...........ccoeiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ... :

4. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.

5. Czynnoéci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.

§15

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisdw prawa

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdal spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 17
Umowe sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.
§18
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA
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