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Zatacznik Nr 5 do SWZ
Umowa Nr ...... 122 (Projekt umowy)

zawarta dnia .......... 2022 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu
ktérego dziata Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20,
reprezentowany przez:

2
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ...l , zwanym dalej
»Zamawiajagcym”

a
................................................................... , zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:

a)

b)

f)

Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamodwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy

Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje pfatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien pfatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM

Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;
Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy
szczegotowy tryb i sposéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentow, wydanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow

(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z

Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu Srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o0 szczegdolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw
BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego
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Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
umowy

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. i umowy.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie opisujgce zamoéwienie,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych. Zostajg
W nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczgce zadania
inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robdét, wymagania
techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoffinansowane
jest z Rzagdowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wypfaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM,;
b) Regulaminie BGK.
Strony oswiadczajg, ze bedgc Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych
w ust. 3 lit a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy
wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejsze;
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy,
a wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng i srodki,
niezbedne do wykonania zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji
w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.:

Adaptacja budynku na potrzeby internatu Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii
w Osnie Lubuskim (w trybie zaprojektuj i wybuduij) - Znak sprawy: OR.272.1.6.2022,
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obejmujgce wykonanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia wykonania robot
budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie adaptacji czesci budynku
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Osnie Lubuskim na potrzeby internatu.
Remont skrzydta budynku MOS w Osnie Lubuskim w celu zwigekszenia liczby
uczniow, w tym: adaptacja pomieszczen na pokoje internatowe z fazienkami, z
dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych (3 pietra dla 30 uczniéw, oK.
350 m2), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie budynku,
nowe instalacje wod.-kan., elektryczna, informatyczna i c.o./cwu. Inwestycja w
systemie zaprojektuj-wybuduj.

Zakres Swiadczenia wykonawcy obejmuije:

Projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno-

uzytkowym, zawierajgcej:

a)
b)

opracowania ekspertyz mykologicznej i konstrukcyjnej,
wykonania koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej adaptacji czesci
budynku Miodziezowego Osrodka Socjoterapii w Osnie Lubuskim na potrzeby
internatu oraz przedtozenie jej Zamawiajgcemu do akceptacji, zawierajgce;j
opis techniczny oraz materiat graficzny — 1 egz. w wersji cyfrowej (na nosniku
CD/DVD w plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. np. *dxf, *dwg, *rtf, *doc,
*odt),
sporzgdzenie inwentaryzacji obiektu w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowe;,
sporzgdzenie programow prac konserwatorskich przedmiotowych obiektéw
w zakresie elementow historycznych do konserwacji, restauracji i odtworzenia.
Kazdy program prac konserwatorskich musi uzyskaé¢ akceptacje
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow potwierdzong decyzjg
administracyjna,
sporzadzenia ekspertyz technicznych i uzyskania pozwolen na odstepstwa od
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
opracowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy)
oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);
opracowanie projektéw wykonawczych, zgodnie Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego uwzgledniajgcy ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
istniejgce;j sieci infrastruktury technicznej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);
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h)

opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym - w formie papierowej (1 egz.) oraz w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egz.);

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét (dalej STWIORB) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w formie papierowej
(1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz).
opracowanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
uwzgledniajgcej wszystkie wystepujgce branze.

uzyskanie w imieniu na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji,
opinii, uzgodnien i sprawdzen Dokumentacji Projektowej dla planowanego
przedsiewziecia;

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego przez ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (zgodnie z
przestankami wynikajgcymi z Prawa budowlanego) w tym uzyskanie pisma o
braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej zgodnie z PFU, w zakresie adaptacji czesci budynku Mtodziezowego
Osrodka Socjoterapii w O$nie Lubuskim na potrzeby internatu.

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami prawa
budowlanego wraz wykonaniem obstugi geodezyjnej; w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury zewnetrznej — w formie papierowej (1
egzemplarz) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (1 egzemplarz);

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, wszystkich niezbednych decyzji
umozliwiajgcych uzytkowanie wykonanej inwestycji (uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego).

Szczegotowy zakres Dokumentacji Projektowej okresla PFU, ktory stanowi

integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych o ktérym mowa

w ust. 2 pkt 2 okresla:

1)
2)

3)
4)
5)

wykonana Dokumentacja Projektowa,

wykonane szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych (STWiIORB),

wykonane przedmiary robdét,

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik Nr 5 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
4
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stanowigcy zatgcznik Nr 6 do umowy.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej
Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 1 oraz niniejszej umowy (zakres
realizacji robot).
Przedmiar rob6ét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze wykonawca zobowigzuje
sie wykonac rodzaj robét ich obmiar oraz zakres zgodnie z projektem budowlanym
i STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robaot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane
bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca:
1) wykona etap 1 o wartosci odpowiadajacej kwocie wskazanej w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy,
2) wykona etap 2 o wartosci do 50% kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
3) wykona etap 3 o wartosci stanowigcej réznice pomiedzy wartosciami
rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a taczng sumg wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowac¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentac;ji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, spojnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej
niezbedne uzgodnienia,
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4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyziji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji Projektowej

(,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 2351

z pbézn. zm.), a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta

w szczegolnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie  watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robot budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnosci wskazane w ust. 4 nie podlegajg

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 wust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie

do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizaciji

procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organdw wydajgcych decyzje okreslajgce przebieg procesu
inwestycyjnego w_szczegolnosci organow wydajgcych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentac;ji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oswiadczen, Wykonawca przenosi nieodptatnie na Zamawiajgcego zaréwno

wiasnos¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i

petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich

polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
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magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczegolnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatah promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajgcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
pozniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworow oraz

ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami — tj.

udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant/Projektanci  upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ziozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia

zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych do Dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode
na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajgcych z
koniecznosci jej aktualizaciji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tre$¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
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samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informaciji, prowadzeniem dziatan promocyjnych bagdz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi nieodptatnie na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1062
z pbézn. zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordéw oséb trzecich oraz nie bedg naruszacé
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu,
prawa, w tym autorskie prawa majagtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od
0sob, z ktérymi bedzie wspotpracowad przy realizacji niniejszej umowy, a takze
uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z
postanowien ust. 7-12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego naruszacC bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacii
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz w miesigcu raportu
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 5 dni od daty zakonczenia
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kazdego miesiecznego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego miesiecznego okresu raportowania —
poczgwszy od miesigca nastepnego od daty podpisania umowy;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca.
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
ostanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposaéb realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na witasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:

1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osob ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru
dokumentaciji projektowej, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikow branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty we wlasnym
zakresie za te media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzgdcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0so6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem. . Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec 0so6b trzecich, ktore poniosg
szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
9
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odpowiednich zabezpieczeh w rejonie prowadzenia robdt, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

9) wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robot objetych
Dokumentacjg Projektowg— nawet w przypadku ich nieujecia w Dokumentaciji
Projektowej,

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia
robot.

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w
STWIORB i umowie w tym szczegolnosci: protokotdw badan i sprawdzen (o ile
sg wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sg wymagane w
STWIORB), protokotow odbiorow technicznych (o ile sg wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

12) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w
zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB;

13) informowania - z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowacé utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

14) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w
zakresie okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego STWIORB,;

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

16) dokonania — przed rozpoczeciem roboét - inwentaryzacji fotograficznej obiektu,
terenow przylegtych oraz drég przy obiekcie, tras dostepu i urzgdzen obcych na
placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
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wyniku prowadzenia robét budowlanych.

17) utrzymania na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania
robot.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikoéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w

zwigzku z umowg bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczgcych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robaot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robdt (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikdw badan i pomiaréw zgodnych z

obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdolnych robot w

zakresie wynikajgcym z Dokumentaciji Projektowej w szczegdélnosci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatbw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na

podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

11
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przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robét, w szczegodlnosci dotyczgcych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajgcej informacje co do
zgodnosci postepu robét z harmonogramem, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem zapytania ze strony
Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej
zakonczenia.

15. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegodlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie 26 miesiecy od daty podpisania przez obie strony umowy tj. do dnia

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania catosci zamoéwienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)
umowy, ktéry zostanie podpisany po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych oraz odpowiednio po zgloszeniu zakonczenia robot
budowlanych/ztozeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowe — jesli
dotyczy.

4. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania przez obie
strony umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacii harmonogram
rzeczcowo — finansowy (zwanego dalej takze ,Harmonogramem” Ilub
,Harmonogramem zadania”). Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych etapéw
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) wartosc¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3) zakres robét do wykonania w kazdym okresie/etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5;
4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogow wskazanych
12
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wust. 1i3;
5) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogow wskazanych
wust. 1i3

5. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie akceptacji lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Whniosek 0 zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Do zmiany harmonogramu
majg zastosowania takze zasady opisane w ust 4 i 5.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie brutto ..........ccccceeviiiinnee zt (stownie: ... ),

w tym:

1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji (Przedmiotu umowy),
WYNOSI: oo, Zt" (stownie: .......ooooiiiiiii )-

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych  wynosi:
................... ZB (Stownie: .......ovviiiiiiil).

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

1 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

2 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4 250 000,00 zi, jezeli jednak w wyniku
postepowania lgczna cena ofertowa bedzie nizsza niz 5 000 000,00 zt kwota ta ulegnie
proporcjonalnemu obnizeniu i_stanowi¢ bedzie 85% wynagrodzenia wykonawcy. Natomiast

w przypadku gdy taczna cena ofertowa bedzie wyzsza niz5 000 000,00 zi kwota ta nie ulegnie zmianie.
13




]
m POLSKI

Inwestycja pn.: ,Adaptacja budynku na potrzeby internatu MtodziezZowego Osrodka Socjoterapii w Osnie
Lubuskim” realizowana z Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

z nalezytg starannoscia Dokumentacji  Projektowej, wszelkich robot
budowlanych, dostaw i czynnos$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;,
STWIORB i PFU.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetego

Dokumentacjg projektowg, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU a nieujete w

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowg lub

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego

- pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z dokumentacjg projektowa zlozy Zamawiajagcemu

kosztorys wskazujgcy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych

z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia, z wyszczegolnieniem

zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikdw cenotwoérczych (stawka

roboczogodziny w zt; Kp - koszty posrednie w % od R - robocizny i S - sprzetu; Kz

— koszty zakupu w % od M - materiatow; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegodlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w PFU — zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedag

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdtowg lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktbrym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90 % s$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
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3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 %
Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujgc kolejnosc jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zapfacie.
Wszelkie skfadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,

stanowigcych przedmiot zamowienia,
3) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z opftatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytwérey i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity
- Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz pokrywania kosztéow utylizacji odpaddéw, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie,
Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
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obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych
odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny
ryczattowej

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamodwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

6. Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy
ktéry powinien je zagospodarowaé zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaC w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowacC prace w sposob nienarazajgcy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkow wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr
84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczgce;j
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4038/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r.
oraz Promesie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .............. zdnia ............... 3 Wykonawcy Inwestycji zapewnig
finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego,

-_—

3 do uzupetnienia po otrzymaniu promesy z BGK — a przed podpisaniem umowy
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na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym

ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom

Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym

niz 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie 2z zatgczonym Harmonogramem na
nastepujgcych warunkach:

1) w odniesieniu do srodkdéw stanowigcych udziat wtasny Zamawiajgcego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie
na podstawie jednej faktury czesciowej (zwanej pierwszg fakturg czesciowsg),
wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu etapu 1,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 1) umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czesciowa obejmujgca warto$¢ prac wykonanych w ramach etapu 2,
o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) (zwana drugg fakturg czesciowq)
w_wysokosci do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty fgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwdch faktur
czesciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa.

2. W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych
za poszczegolne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap potwierdzony przez
inspektora nadzoru - po dokonaniu odbioru danego etapu zgodnie
z harmonogramem i podpisaniu stosownego protokotu odbioru za ten etap.

4. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umodwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosc¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ Kkopia
przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem fakturg stanowigcg
podstawe zapfaty.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.

6. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajgcego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
te przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania
przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym
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w ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez
BGK srodkéw z Funduszu, wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.

12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt

112, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej] mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice

(NIP: 598-14-60-085).

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Stubicach, ul. Pitsudskiego 20,
69-100 Stubice,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:
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1)
2)

3)

4)

odbiér dokumentacji projektowej po wykonaniu dokumentaciji projektowej,
odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznosc
bedzie sporzgdzany protokdt robét zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

odbiér czesciowy po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego
do wystawienia faktury czesciowe;j

odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamowienia wraz ze ziozeniem zgtoszenia zakonczenia  robot
budowlanych/wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy) -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji Projektowej oraz robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3-6.
3. Odbiér Dokumentaciji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg
uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem
opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia na kazdym etapie realizacji Przedmiotu zamowienia
przez Zamawiajgcego, ze Dokumentacja Projektowa ma wady istotne lub
braki wskazujgce ze jest niekompletna z punktu widzenia celu dla jakiego ma
stuzy¢, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na
pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawione;j
Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawione;j
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki
zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja
projektowa nie zostata wykonana.

Dokumentem potwierdzajgcym odbiér Dokumentacji projektowej jest
protokoét odbioru Dokumentacji Projektowe;.

Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej

20



m POLSKI

[

Inwestycja pn.: ,Adaptacja budynku na potrzeby internatu MtodziezZowego Osrodka Socjoterapii w Osnie
Lubuskim” realizowana z Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

jest réwnoznaczne =z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja
projektowa jest wolna od wad.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystgpienie do realizacji robo6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujgcych zasad:

8)
4.

1)

2)

3)
5,

Odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowosc¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy.
W przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajgcych zakryciu lub
robét zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu.

Odbidr czesciowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Zakres odbioru jest zgodny z etapem wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 2 ust. 4,

odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy
0 gotowosci do odbioru czesciowego prac,

odbioru czesciowego dokonuje sie po zakonczeniu i wykonaniu czesci
przedmiotu umowy objetego danym etapem fakturowania (zgodnie
z harmonogramem).

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru czesciowego,
jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
wykonawca nie wykonat wszystkich prac objetych czesciowym
fakturowaniem zgodnie z umowg lub wykonat je w sposéb wadliwy (wady
istotne).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

odbidr czesciowy nie wptywa na bieg okresow gwaranciji i rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
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10)

przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem

zasad bezpieczenhstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do

czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni
b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w

uzytkowaniu przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i

zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy

odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.
c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt

1)

2)

3)

Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,
opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania
instalacji/sieci,

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwiC przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie

stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania (wady istotne)

lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy — jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i
pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajgce, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan,
sprawdzen iinne dokumenty wymagane w STWIORB,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikbw robdét o
zakonczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegodlnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeliwady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem
zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do
czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w
uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i
zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

i. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

ii. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Zamawiajgcy dokonujgc odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru

koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie

realizacji catego Przedmiotu umowy.
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7.

Odbidér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci,

2) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)  Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2)  Odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich dalszych zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwaranciji i rekojmi za wady.

3) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§7

Obowiagzki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

ztozenia  Zamawiajgcemu w  dniu  odbioru dokumentacji projektowe;j
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedkfadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu bgdz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkryc
roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,
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7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng€ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwiocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcow,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zapfaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacii i
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zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z
niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia

oraz ustugi transportowe.

Wytgczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotyczg réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym

niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdéw.

Powierzenie wykonania czeéci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i
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zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC
realizacje zamoéwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujgcg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuaciji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
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ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ...............o....... ynrtel........... ;
LT 0107 | :
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ...............ooeeene. ;nrtel........... ;
B NIl e :

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... snrtel...upr.budone

2) Kierownika robét sanitarnych o specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

...................... snrtel..ogupr.budonr

3) Kierownika robét elektrycznych o specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i  urzgdzen  elektrycznych ~w  osobie: ...l ;
nrtel .. oo yupr.bud.nr Lo X

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie o0sOb ziozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0sob
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
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Zz wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
§10

Procedura zapewnienia jakosci
Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdét bedg
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemne;j
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie prace zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej lub rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robét lub w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i
przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac i
robot oraz omowienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac projektowych i robot
objetych umowa. Wykaz problemdéw stanowigcych zagrozenie dla prawidiowej,
zgodnej z zakfadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpozniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach
rady budowy, wedlug wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozgdany
zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzoru
przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0sOb o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazgdaC zwofania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia problemow zwigzanych z realizacjg prac
i robét objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawieraC uzasadnienie zwotania spotkania.
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§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na
okres kolejny pod rygorem zapfaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy
dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) na wykonanag kompletng dokumentacje projektowa - na okres 36 miesiecy od
daty podpisania przez Strony protokotu odbioru dokumentacji. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialnosci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnig sie zadne wady projektu.

2) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urzadzenia i wbudowane
materiaty —............ miesiecy* od daty podpisania protokotu odbioru korcowego.
Jezeli producent materiatow, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub
sprzet, urzadzenie/produkt, dluzszy okres gwarancji niz wynikajacy z
umowy, obowigzujg gwarancje producenta.

4 Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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3.

4.

10.

11.

12.

13.

Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartosS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 9 ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady
powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegodlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego,
o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢c Zamawiajgcemu
kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
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niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o0 wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, naadres e-mail: ..........ccoiiiiiiiiiii
15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze

usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:

prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw
roboét)

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a)

b)

c)

zgdania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

—o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

—innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie
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pozniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynnosci wymienione w wust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujgcych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zazwioke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 6 pkt 7) lit. a) umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku =zapftaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktdérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy — w wysokosci
5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% kwoty
brutto, z ktérej zaptatg w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien
zwioki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwioke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy,

11) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy — w wysokosci po 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego lub zwtoka w dokonaniu jego zmiany — w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwitoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6
umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajgcy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zostac
dokonana,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

3.

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar
umownych bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
0 ktorym mowa w § 17 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
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terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 15 r' ustawy
z 2.03.2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2095
z pézn. zm).

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdw. £gczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda
ze stron wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 umowy — w wysokoséci 20 %
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 16
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny

w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
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terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robédt i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita koniecznoS¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania,

10) gdy kary umowne natozone na Wykonawce przekroczg maksymalng wysokosc¢
kary, o ktérych mowa w § 14 ust. 4

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej Ilub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzgdzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
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dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci€ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkdéw wynikajgcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie............ )-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSCi ..................... ztotych, stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korn\cowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCaA .....ocevvvvenennnnns ztotych, zostanie zwrdécona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego
co bedzie trwato dtuzej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
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gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta Ilub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkow wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

14.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych

mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegolnosci, w

przypadku, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi, gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych

mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu  waznosci  wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

38



]
m POLSKI

Inwestycja pn.: ,Adaptacja budynku na potrzeby internatu Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii w Osnie

15.

Lubuskim” realizowana z Programu Rzqdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy

zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujagcych okolicznosci:

1) przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (w szczegdélnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej
- 5° C) powodujgcych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

2) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez
ktdérg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej;

3) przediluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

umowy, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréow infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
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4)

5)

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub
zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkdw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub
terenowymi, w szczegodlnosci: wystgpienia niewypatéw i niewybuchdw,
wystgpienia urzadzen Ilub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne) — przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpic w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, lub
innymi  robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6ét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organdéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowacé zwigkszeniem (zmiang)
zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku przekroczenia przewidzianych przepisami
prawa terminéw trwania procedur administracyjnych (liczonych zgodnie z
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9)

zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego),
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu wykonania
zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatbw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w terminie przytgczy mediow —
0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki w wykonaniu okreslonych roboét
przez inne podmioty niz Wykonawca

10) zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na
wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujgca o0 zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii wykonania
elementdéw robot dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy o czas
niezbedny na zastosowanie zmienionej technologii wykonania robdt w
stosunku do technologii rob6t wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach
i zakresie okreslonym w § 3 ust. 4-12 — w wyniku dokonanej roznicy
pomiedzy wycenionymi robotami budowlanymi technologii robdt
wynikajgcych z projektu budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie
zastosowania nowej technologii wykonania robot.

11) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéw i urzgdzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materialty lub urzadzenia sg niedostepne na
rynku, zostaty wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
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przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatosC i lepsze

warunki eksploatacyjne.
W wyniku zmian opisanych w ppkt. b i ¢ dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 3
ust. 4-12. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla
robét podstawowych, a kosztorysem rob6ot zamiennych. O Kkoniecznosci
wykonania robdét zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
réznicowy.

12) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1
umowy, moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

13) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres swiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

14) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zzrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

15) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzgcymi w zycie po terminie
skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow;

16) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robot nieujetych w dokumentacji projektowej.

17) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajgcych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodnos$ci z umowy z trescig tej promesy.

18) przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy, moze nastgpi¢c w przypadku przestojow spowodowanych istnieniem
istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych
prowadzenie projektowania lub robdt — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie
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rozwigzania przez Zamawiajgcego,

19) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem
SARS-CoV-2) ktére mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

20) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem skutkéw epidemii koronowirusa COVID-19
(wywotanego wirusem SARS-CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkow
uniemozliwia lub utrudnia nalezyte wykonanie umowy.

2. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym
osoby zastepujgce muszg spetniac warunki okreslone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia
przez wykonawce wykonywania czesci zamodwienia podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemne;,

c)w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z
podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne i
ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaC zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zgoda na
zmianeg, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, ktorzy byli zwigzani umowg 2z dotychczasowym
podwykonawca, potwierdzajgcych  zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

d)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robd6t nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f) oraz STWIORB strony
przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiang umowy.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i wustug VAT oraz podatku akcyzowego.
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2)

Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane
stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw pracy ponoszonych przez

Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana

kosztow pracy wynika ze zmiany przepisdw prawa dot. wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wniesienia  zastrzezen  dotyczgcych  wysokosci  kosztéw  pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
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wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.

0 pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow

wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisbw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokoSci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ s$rodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegotowg analize porownawczg kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw
podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujgcag w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy,
wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
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stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0sob.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$S¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10
ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 10 ponizej.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 — 4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego
whniosku, a w szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osoéb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
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(np. zmiana nr rachunku bankowego);

14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

15. Strona, ktora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
| podpisania przez obydwie strony umowy.

17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zqgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatébw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o
kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego
kwartatu publikowany przez Prezesa GUS — zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4

zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS

przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajgcy 10%, strony mogg ztozy¢

wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robot

odebranych protokotem podpisanym po publikacji wskaznika, o ktérym mowa
w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
0 zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AX(B%-10%)=C

Gdzie:

A — wartos¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub koncowego)
podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie (narastajgco) w
stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy
wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 10 %;

B — wartos¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lub
podpisania protokotu odbioru korncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;
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C - warto$¢ zmiany umowy.

4) strona skfadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt

realizacji zamowienia.

5) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 20 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§ 19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaC powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Ssrodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarbwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
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obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatbw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
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rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegodlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§ 22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informaciji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla
kazdej ze stron.
Zatgcznikami do umowy s3a:
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1) Specyfikacja warunkéw zamowienia i PFU.
2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB).

4) Przedmiary robdét.
5) Ziozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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