Zatacznik Nr 5
UM O W A (Projekt)

zawarta dnia .......... 2021 roku pomiedzy Powiatem Stubickim, w imieniu ktérego dziata
Zarzad Powiatu z siedzibg w Stubicach przy ul. Pitsudskiego 20, reprezentowany przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ..................... , Zwanym dalej ,,inwestorem”

................................................................... , zZwanym dalej ,,Wykonawcg”.

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Wykonanie robét budowlanych dotyczacych
budowy hali sportowej przy Zespole Szkét Licealnych w Stubicach — Etap IlI”, zgodnie
z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonym w trybie podstawowym (bez negocjacji), zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, bedacg integralng czescig
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie elewaciji budynku,

2) Wykonanie $cianek dziatowych oraz sufitéw,

3) Wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych,

4) Wykonanie parapetow wewnetrznych,

5) Wykonanie posadzek,

6) Malowanie i licowanie $cian,

7) Dostawa i montaz stolarki drzwiowej,

8) Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku (instalacje wod-kan oraz przytgcze
wodociggowe, instalacje ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania, instalacji
wentylacji),

9) Wykonanie kottowni gazowej z wyposazeniem

10) Wykonanie instalacji elektrycznej w tym zasilania oraz oswietlenia parkingu, wykonanie
instalacji oddymiania,
11) Wykonanie instalacji nagto$nienia.

3. Szczegodtowy opis robot budowlanych do wykonania objetych niniejszg umowg zostat zawarty
w przedmiarach robét, opracowanych na bazie projektu architektoniczno-budowlanego
autorstwa biura projektowego mp project Sp. z 0. 0. z siedzibg w Krakowie przy ul. Balickiej
134 i projektu adaptacji ww. projektu autorstwa ART. PROJEKT LUIZA GOLUBSKA
z siedzibg w Stubicach przy ul. Kosciuszki 1 oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych - branze budowlana (architektura i konstrukcja), sanitarna i
elektryczna. Projekt budowlany, przedmiar robét, oraz ,,Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét” (dalej STWIOR), stanowigce odpowiednio zatgczniki Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do
~opecyfikacji Warunkow Zamowienia” (zwanej dalej SWZ), udostepnionych przez Inwestora
na stronie internetowej powiatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego, sg integralng czescig niniejszej umowy.

Przedmiot umowy nie dotyczy wykonania ogrodzenia oraz nie dotyczy wykonania

nawierzchni - przewidzianeqo _w___ projekcie _budowalnym w_  czesci

dot. zagospodarowania terenu.

Inwestor informuje, ze posiada nizej wymienione materialy i urzadzenia:

1) Centrala oddymiania SVM 24V 111 G 8A - 1 kpl,

2) Modut - dod. Grupa wentylacji - 1 szt.

3) Optyczna konwencjonalna czujka dymu + gniazdo - 1 szt.
4) Reczny przycisk oddymiania WSK-PDII, diody, reset - 1 szt.
5) Przycisk wentylacji natynkowej PW3-SET- 1 szt.

6) Puszka PP-BXM typ 1 RAL 2004 -2 szt.
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7) lglice uziomu urzgdzenia centrali na dachu jako elementu instalacji odgromowej -
3 szt. —3moraz 5 szt. — 2 m.

8) Parapety zewnetrzne Standard Softline (560 cm — 4 szt., 195 cm — 2 szt., 200 cm — 2
szt., 240 cm — 1 szt., 193 cm — 5 szt.),

9) Zaslepki do parapetéw — 34 szt.

ktére beda podlegaly przez Wykonawce wbudowaniu/montazowi w obiekcie objetym
przedmiotem zamoéwienia. W zwiazku z powyzszym Wykonawca w _ramach wyceny
zakresu robét obejmujacego ww. materiaty i urzadzenia uwzgledni robocizne
natomiast nie bedzie uwzgledniat kosztéw tych materiatéw i urzadzen.
. Przedmiary robé6t zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowa, w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zzgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu
W cenie umownej.
. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymag ten
dotyczy oséb, ktore wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu. Wymoég ten nie dotyczy m. in. oséb kierujgcych budowa,
wykonujagcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatow budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie
(wykaz oséb) zatrudnionych na podstawie umowy o] prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osoéb), daty ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy 0O




prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sSposoOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych — tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

9. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych
przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 2

1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
prowadzenie dokumentacji budowy,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich roboét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie placu budowy (na czas realizacji umowy),

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac
sie w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

5) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow  branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru przedmiotu umowy,

6) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

7) wykonywanie robét:

a) w oparciu o przekazang przez Inwestora dokumentacje techniczng (Projekt budowlany,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét),

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

8) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,



10) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrocenie
do stanu pierwotnego,

11) dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

12) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem
jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki
budowlanej,

13) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

14) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.)
— poddanie odpadow budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadow
do unieszkodliwienia na swéj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
Z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkdéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kornicowego przedmiotu umowy,

16) terminowe usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
Podwykonawcow

19) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot budowlanych,

20) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatow
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robot oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,



21) uzycie do realizacji przedmiotu umowy materiatdbw posiadajgcych deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicznag,

22) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete,

23) prowadzenie oraz przekazanie Inwestorowi dziennika budowy oraz opracowanie i
przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan, protokotami,
inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim
stuzbom i wkasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy,

24) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

25) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania placu budowy — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentaciji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy oraz Dziennika
budowy - w dniu protokolarnego przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

4) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét objetych niniejszg umowa,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume ubezpieczeniowa,
stanowigcg co najmniej rownowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§4

. Realizacja zamowienia nastgpi w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa
w_§ 9 ust. 6 niniejszej umowy. Data dokonania skutecznego zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego roboét
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potwierdza wykonanie robot objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgtoszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robo6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

. Wykonawca przediozy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
uzgodniony przez Strony ,Harmonogram rzeczowo - finansowy". Harmonogram,
o _ktérym mowa w_ zdaniu pierwszym wymaga zatwierdzenia przez Inwestora
i wskazuje co najmniej okres realizacji oraz warto$¢ poszczeqélnych rodzajéw robét.

§5
. Za wykonanie robdét objetych niniejsza umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .................... zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi fgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ...................... )-

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

. Inwestor przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce miesiecznych faktur

czesciowych oraz faktury koncowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym.

. Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa § 4 ust. 3 oraz w ust. 3

niniejszego paragrafu, powinien byé sporzadzony z uwzglednieniem nastepujacych

postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty o wartosci nie mniejszej niz jeden
milion ztotych brutto - do dnia 1 grudnia 2021 r.

2) zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych, wystawianych
nie czesciej niz po uptywie kazdego petnego miesigca kalendarzowego - za zakres
rob6ét wykonanych w tym okresie, przy czym wartosé ostatniej czesci
wynagrodzenia (objetej fakturg koncowa) nie moze wynosi¢ mniej niz 15 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w ust. 1.

3) w przypadku podpisania umowy w trakcie miesigca kalendarzowego pierwszy
okres rozliczeniowy obejmie okres od daty podpisania umowy do konca miesigca
kalendarzowego nastepujacego po miesigcu, w ktérym zostata podpisana umowa.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi:

1) po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robdt, na podstawie faktur czesciowych
wystawionych przez Wykonawce, przelewem - na wskazane przez niego konto, w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktur przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty
uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

2) po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot stwierdzajgcego wykonanie robot bez
wad i usterek, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce,
przelewem - na wskazane przez niego konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi
przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.

. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5, stosujgc mechanizm split

payment (ptatnos¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione

w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) odpowiednio po:



1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z pézn. zm.), lub

2) wystaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato
w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu
(w przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane
z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow).
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktorzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych rachunkéw
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcow, powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszym podwykonawcow
wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robdt,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawieraC nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skfadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robét
objetych sktadana faktura.

2) odwiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robat,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,za zgodno$¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane
w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury
lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca
bedzie dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania Zzadnych
robot wchodzgcych w zakres robdt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona
przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice (NIP: 598-14-60-085)

Wykonawca ma obowigzek wskazac¢ na fakturze jako ptatnika Powiat Stubicki i zamiesci¢

na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej pfatnosci”. Zaptata faktury nastgpi

z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106 z p6zn. zm.).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys ofertowy wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia ryczatltowego z wyszczegélnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie podlegajg waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 12, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek

do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robo6t zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 15 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 12, przy rozliczeniu obwigzywac¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegotowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robét i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatow (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 12,

2) ceny materiatbw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 12, a w przypadku ich braku, wedlug $rednich cen bez kosztéw zakupu
nie wiekszych niz z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w
przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury
zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug nie wiekszych niz srednie ceny
pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
zysku jw., a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie
przyjeta z faktury najmu sprzetu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg
doliczane zadne narzuty (ani Kp ani zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdét ujetych

w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

robét oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
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18.

19.

20.

21.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 17, moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy (podpisanie
stosownego aneksu). Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie
prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez strony protokédt koniecznosci, zawierajgcy zakres robdét, stanowi¢ bedzie
podstawe do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole
koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

Zadanie objete umowg jest:

1) wspoétfinansowane (w formie dotacji celowej) z budzetu Wojewédztwa Lubuskiego,
2) wspoétfinansowane z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

§6

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:
1) powierzyC realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;
3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
4) rezygnowaé z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazacC Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamowien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z
jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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10.

11.

12.

13.

14.

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robodt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore $ciSle odpowiadajg czesci zamoéwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg;

5) termin realizacji robdt, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 umowy

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez \Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢c wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Inwestorowi, poswiadczong przez przedkifadajgcego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego Swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktdére w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy okreslonej w § 5 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wiltasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§7

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust 1 umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji badz rekojmi (za wady), o ktérych mowa w § 8 ust. 8 umowy - w wysokosci
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0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, liczgc od dnia

wyznaczonego na usuniecie wad,

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 umowy;

Z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

w wysokos$ci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za

kazdy przypadek opisanego w tym pkt naruszenia.

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci

po 1000,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata

czynnosci okreslone w § 1 ust. 5; powyzsza kara bedzie naliczana oddzielnie za kazdg

osobe Swiadczgcg ustugi, a niezatrudniong przez Wykonawce lub podwykonawce

na postawie umowy o prace;

za zwiloke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 wust. 8, w wysokosci

1000,00 ztotych za kazdy dzieh zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,

o ktérym mowa w § 1 ust. 8;

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora Podwykonawca

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg -

w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za kazdy taki przypadek;

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku

zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce

zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o tym

fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 zt;

Inwestor ptaci Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Inwestora w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,

za nie przystgpienie przez Inwestora do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki.

za kazdy dzien zwioki w przekazaniu placu budowy lub dokumentéw koniecznych
do wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w przypadku,
gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5. W tym przypadku kary umowne bedg
ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej okreslajgcej
wysokos¢ kar umownych.

4.

5.
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6.

10.

11.

12.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Inwestora kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczong kare umowng
Inwestor moze potragcic, informujgc o tym Wykonawce na pismie.

§8

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty

i urzgdzenia - ............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwaranciji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - woéwczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzagdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

. Gwarancja w zaden spos6b nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wylgcznej

kompetencji Inwestora.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Inwestor powiadomi

wykonawce, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji. Zawiadomienie moze nastgpi¢
wedtug wyboru Inwestora w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za
posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robdt, a ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
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13.

14.

15.

10.

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.
Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglgdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okre$lonych w ust. 13, Inwestor moze
Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest
niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§9

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiordéw:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy;

. Gotowos$¢ odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zakonczonych

elementéw robot, Wykonawca bedzie zgtaszat Inwestorowi wraz z powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego o zrealizowanych elementach umowy. Odbiér robdt
zanikajgcych dokonywany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbior, o ktorym mowa w ust. 2, odbywac sie bedzie w terminie 3 dni roboczych

po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do tego odbioru.

. W odniesieniu do odbioru czescioweqo:

1) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robot,

2) przystgpienie do odbioru czes$ciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy stronami / odbiér czesciowy zostanie dokonany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie ustalonym odrebnie pomiedzy
Wykonawcg a inspektorem nadzoru inwestorskiego,

3) komisja / inspektor nadzoru inwestorskiego dokonujgcaly odbioru czesciowego
sporzadza protokdt odbioru czesciowego roboét; odbiér czesciowy robdt nie wptywa na
bieg okresow gwarancji i rekojmi.

. Date gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy ustali Wykonawca i zawiadomi

pisemnie Inwestora.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpoézniej w dniu dokonania

zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

. W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w ust. 6 zostanie przekazana Inwestorowi

po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania kompletu dokumentéw.

. Inwestor przeprowadzi czynnosci odbioru korncowego przy udziale Wykonawcy badz jego

upowaznionych przedstawicieli w terminie 10 dni od daty dokonania skuteczneqo
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

. Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich
wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot,
o ktérym mowa w § 4 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego robdt,
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11.

nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (tj. data podpisania

protokotu odbioru koncowego potwierdzaé bedzie zrealizowanie zakresu przedmiotu umowy

z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwitoki w ich usunieciu
w wysokosci 1.000,00 zi,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

12.Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 5 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

13.Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych
wad i usterek.
§10

1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektoréow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczgt robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) w kazdym przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku zwitoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 20 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminébw lub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy, zgodnie z § 2 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
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z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 3 ust. 3,

10) nieprzediuzenia bgdz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

11) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci

wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkod wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktére uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 11 2,

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegotowy protokot inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego.

. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, 2 i 3,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia, ktorych
zakres zostanie okresSlony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca
na zgdanie Inwestora jest zobowigzany do odsprzedania zakupionych materiatow
budowlanych, w przypadku braku takiego zgdania zakupione materiaty budowlane
pozostajg wiasnoscig Wykonawcy i w terminie okreslonym przez Inwestora zostang
przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

§ 11
. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogoélnego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
rob6ét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia w okresie dluzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
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5)

8)

10)

11)

zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;i
zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wifasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robo6t stanowisk
archeologicznych, zabytkéw ruchomych oraz nieruchomych wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: wystgpienia niewypatow i niewybuchow, wystgpienia urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 5 ust. 14-20),

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w
szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytgczy mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwtoki
w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania,

zmiana technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdét
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
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12)

gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia

projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robét dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego, i/lub

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-20 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robot wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materialéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentaciji, lub

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji, lub

c) wykonanie elementdow jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktéra bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku mozliwej zmiany zawartej w tym pkt, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 5 ust. 14-
20. Rozliczenie ewentualnych robo6t zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry
stanowiC bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a
kosztorysem robét zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor
pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy.

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka
i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do
przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwoS¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenia przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisbw ma wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisbw ma wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztoéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planoéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow ma wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

2. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 13 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 majg bezposredni wplyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 13 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na piSmie szczegotowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po
nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow
z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a) czesé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, moze ulec zmianie o wartos¢ rdznicy pomiedzy nowg
wartoécig podatku od towardéw i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o
stawke podatku od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym
po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardéw i ustug i/lub dotychczasowg
wartoscig podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug
przed zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. b) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, pfatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 11, moze ulec
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
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10.

11.

12.

0os6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 lit. c) czesc

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 7, moze ulec
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 7.

. Warunkiem mozliwosci dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa

w ust. 1 pkt 13 lit b i ¢ jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku 0 zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku,
a w szczegolnosci szczegotowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob bezposrednio
wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 13 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 13 lit a umowy moga zosta¢

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktorych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 13 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych
zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang o0so6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana osob
mogacych skfadaé¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robét mogacyg
wynikngc:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych oséb,
na pisemny wniosek Inwestora,

— z koniecznosci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,
c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
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powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robé6t okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

13. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie przedmiotu umowy.

14. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

a)

b)

h)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z 2009 r. poz. 545,
z pézn. zm.) - zwany dalej wskaznikiem GUS

w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy
po uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym
wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajgcy 10 %, strony moga ztozy¢ wniosek o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

Srednia arytmetyczna, o ktérej mowa w lit. b), obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywajg po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatéw i kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona
wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w lit a-f moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AXx(B%-10%)=C
Gdzie:
A — warto§¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 3 oraz kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12
z wylgczeniem kosztow materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objetym wnioskiem;
B — S$rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem
0 zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do sredniej tej wlicza sie miesigc,
w ktérym mineto 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz
ostatni miesigc, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed dniem ziozenia
whniosku 0 zmiane wynagrodzenia;
C — wartos¢ zmiany umowy.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

— dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztow nie
obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

— dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizaciji
zamowienia.

tagczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na

podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku

do pierwotnej wartosci umowy.
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j) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§12

1. Wykonawca przenosi na Inwestora nieodptatnie catos¢ autorskich praw majgtkowych
i zaleznych do rezultatdow prac, bedgcych utworami w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wtasnosci
egzemplarza utworu, nosnikow, na ktorych zostato ono utrwalone.

2. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej
w ust. 1, nastepuje z chwilg podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robot
i zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
na ogodlnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wySwietlania, wprowadzania do pamieci
komputera, przesytania za  pomocg sieci  multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie =z utrwalaniem w pamieci RAM
oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilaciji;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) korzystania z utworédw w catosci lub cze$ci oraz jego tgczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym, oraz w materialach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji odptatnie
lub nieodptatnie.

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu kohcowego odbioru robot i zaptaty
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi nieodptatnie
na rzecz Inwestora wylgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa
autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworéw bedgcych rezultatem
realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegodlnosci w zakresie pol
eksploatacji wymienionych w ust. 3.

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

6. W przypadku utwordw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy
przez Wykonawce z udziatem innych osob, ktorym przystugujg majgtkowe prawa autorskie
do tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:

1) naby¢ od autoréw utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego nieodptatnego przeniesienia na rzecz Inwestora;

2) uzyskaC¢ zgode autoréw utworow do nieodptatnego korzystania przez Inwestora
na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia tworcéw (wspottworcéw)
utworéw, Zze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz,
ze wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt 2;
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10.

10.

4) w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w zwigzku z naruszeniem
praw 0soOb trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu
po stronie Inwestora.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw =zaleznych nastepuje

bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu

powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

. Inwestor ma prawo przenoszenia, przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,

autorskich praw majgtkowych do utworow, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utworow.

§13

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopieh bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowazniehn do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzednigj
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy,
a takze dalszego podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgdac¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowieh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 14

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

catkowitej wartosci zamoéwienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktérym mowa
wW8Sust. 1, . ..o zt (stownie: ..., )-

. Jezeli zabezpleczenle whniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzyC czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegodlnosci, w przypadku, gdy:
1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy
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4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwarancji.
5) Wykonawca nie zwroci Inwestorowi kosztow wykonania zastepczego.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

4.

5.

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedituzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Uprawnienia Inwestora okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg byc¢

realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wedtug wtasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwos$ci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w nastepujgcy sposoéb:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone (bez zadnych wad i usterek),

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrocona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

§ 15

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowa lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji pocztowej: ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice,
c) adres do korespondenc;ji elektronicznej: ............cccooiiiiiiiiiinn. :
d) telefon kontaktowy: .................o ,
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ..................l ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE]: ..........oiiiiiiiiiiiiiiiiee :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........ccoovviiiiiiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ..., :
O kazdorazowej zmianie numeréw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca
jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac drugg strone.
Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora
i nie wymagajg aneksu do umowy.
§ 16

. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisow prawa

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy

ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaC spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

§19
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy.
3) kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w § 5 ust 12 umowy
4) harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa § 4 ust. 3 umowy.

INWESTOR WYKONAWCA
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